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Abstrak 
Pembangunan basement yang dilakukan secara 
berurutan dari bawah ke atas yang dikenal dengan metode 
bottom-up sudah banyak diterapkan dalam pelaksanaan 
konstruksi basement. Pada metode ini pekerjaan dimulai dari 
pekerjaan pondasi, pekerjaan galian kemudian diteruskan 
dengan pembuatan kolom, balok, dan pelat yang menerus 
sampai ke atap. Seiring berkembangnya teknologi dan inovasi 
dibidang konstruksi terdapat alternatif metode konstruksi lain 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas kerja. Metode yang dapat diterapkan yaitu metode 
top-down. Pada metode ini pekerjaan basement dimulai dari 
basement yang teratas dan dilanjutkan lapis demi lapis 
sampai kedalaman basement yang diinginkan yang bersamaan 
dengan pekerjaan galian basement. Pekerjaan basement dapat  
simultan dengan pekerjaan struktur atas, sehingga waktu 
pelaksanaan dapat lebih singkat. Kedua metode konstruksi 
tersebut mempunyai perbedaan pada saat pengerjaan dan 
selama proses konstruksi yang berpengaruh terhadap biaya 
dan waktu. 
Tugas akhir ini adalah membandingkan metode 
konstruksi bottom-up dan top-down dari segi biaya dan waktu. 
Proyek yang djadikan objek penelitian adalah Pembangunan 
Gedung Parkir Apartemen Skyland City Education Park 
ii 
 
Bandung. Untuk kedua metode tersebut dilakukan studi 
pustaka dan pengumpulan data, analisa metode pelaksanaan, 
perhitungan kebutuhan material dan alat, analisa 
produktivitas dan durasi pekerjaan  serta analisa perhitungan 
biaya. 
Dengan analisa perbandingan metode bottom-up  dan 
top-down didapatkan hasil,  metode bottom-up membutuhkan 
waktu pelaksanaan selama 313 hari dengan biaya sebesar Rp 
20.146.074.654,00 dan metode top-down membutuhkan waktu 
pelaksanaan selama hari 260 dengan biaya sebesar Rp. 
21.342.390.563,00 
Kata kunci : Basement, biaya, bottom-up, top-down, waktu 
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Abstract  
Basement construction is done sequentially from bottom 
to top, known as bottom-up method has been widely applied in 
construction basement. In this method, the work starts from 
the foundation work, excavation work then is continued to 
construction of column, beams, and plates which are 
constantly up to the roof. As the development of technology 
and innovation in the field of construction, there is another 
alternative construction methods that can be used to improve 
the quality and quantity of work. The method can be applied, 
is  top-down method. In this method the basement work starts 
from the top to layer by layer until the desired depth of the 
basement along with a basement excavation work. Basement 
construction can work simultaneously with the upper structure 
construction, so that the execution time can be shorter. Both 
the two of construction methods have differences in during the 
construction process that affect the cost and time. 
This final task is to compare the bottom-up construction 
method and top-down construction method in terms of cost 
and time. Project which is being research object is 
Construction of Parking Building of Skyland City Education 
Park Apartment Bandung. For both of these methods is done 
literature review and data collection, analysis of 
implementation methods , the calculation of material needs 
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and tools, analysis of productivity and duration of work and 
analysis of the cost calculation.  
By comparative analysis of bottom-up method and top-
down method is obtained results, the bottom-up method 
requires takes implementation for 313 days at a cost of  Rp 
20.146.074.654,00 and top-down method takes implementation 
for  260 days at a cost of Rp. 21.342.390.563,00 
  
Keyword : Basement, bottom-up, cost, time, top-down,  
 
v 
 
KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirahmaanirrahim. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur 
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat 
dan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 
berjudul “Analisa Perbandingan Metode Bottom-Up dan Top-
Down pada Pekerjaan Basement Gedung Parkir Apartemen 
Skyland City Education Park Bandung Dari Segi Biaya dan 
Waktu” dengan baik dan tepat waktu.  
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini tidak dapat dipungkiri 
bahwa penulis sering menemui beberapa kendala dalam 
pengerjaannya. Namun berkat bimbingan, bantuan, arahan, dan 
dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini 
penulis ingin  mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Kedua orang tua atas doa, kasih sayang, semangat dan 
dukungannya yang tak terhingga.  
2. Cahyono Bintang N., ST., MT selaku dosen pembimbing 
selama pengerjaan Tugas Akhir ini. 
3. Dosen penguji, Trijoko Adi Wahyudi, ST., MT., PhD 
dan Christiono Utomo, ST., MT., PhD yang telah 
memberikan koreksi serta masukkan dalam seminar 
Tugas Akhir. 
4. Bapak Ir. Djoko Irawan, MS. selaku dosen wali penulis 
yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan  
selama penulis menjadi mahasiswa perkuliahan di Lintas 
Jalur S-1. 
5. Seluruh dosen pengajar Jurusan Teknik Sipil FTSP-ITS, 
terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. 
6. Seluruh staff dan karyawan Jurusan Teknik Sipil FTSP-
ITS. 
7. Rizky Harja Dwinata atas bantuan dan dukungannya dalam 
mengerjakan TugasAkhir 
vi 
 
8. Teman-teman seperuangan dari Polban 2009 yang sudah 
banyak memberikan semangat, doa dan arahan kepada 
penulis. 
9. Kakak-kakak kelas Lintas Jalur S-1 alumni POLBAN 
yang sudah banyak memberikan ilmu dan pengalaman 
serta arahan 
10. Rekan-rekan mahasiswa Lintas Jalur Jurusan Teknik Sipil 
2013 atas dukungannya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 
telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sangat 
menyadari banyaknya kekurangan serta jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
konstruktif demi penyempurnaan Tugas akhir dan ilmu 
pengetahuan.  
Wassalaamu’alaikum wr., wb. 
               
Surabaya, Januari 2015 
 
 
vii 
 
  DAFTAR ISI 
 
ABSTRAK .......................................................................... i 
KATA PENGANTAR ......................................................... v 
DAFTAR ISI ....................................................................... vii 
DAFTAR GAMBAR ........................................................... ix 
DAFTAR TABEL ............................................................... xii 
 
BAB 1 PENDAHULUAN  ................................................... 1 
1.1 Latar Belakang .............................................................. 1 
1.2 Rumusan Masalah ......................................................... 3 
1.3 Tujuan ........................................................................... 3 
1.4 Batasan Masalah............................................................ 3 
1.5 Manfaat ......................................................................... 3 
1.6 Sistematika Penulisan .................................................... 4 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .......................................... 5 
2.1 Basement ....................................................................... 5 
2.2 Metode Pelaksanaan Basement ...................................... 5 
2.2.1 Metode Konstruksi Bottom-Up ................................. 6 
2.2.2 Metode Konstruksi Top-Down .................................. 8 
2.2.2.1 King Post............................................................. 11 
2.3 Retaining Wall (Dinding Penahan Tanah) ...................... 12 
2.3.1 Dinding Diafragma ................................................... 13 
2.4 Alat- alat Berat .............................................................. 13 
2.4.1 Dump Truck ............................................................. 14 
2.4.2 Excavator ................................................................. 15 
2.4.3 Clamshell ................................................................. 15 
2.4.4 Crane ....................................................................... 15 
2.4.5 Concrete Mixer Truck ............................................... 16 
2.4.6 Buldozer ................................................................... 17 
2.5 Produktivitas Alat Berat ................................................ 17 
2.6 Analisa Biaya ................................................................ 17 
2.6.1 Volume Pekerjaan .................................................... 18 
2.6.2 Harga Satuan Pekerjaan ............................................ 18 
viii 
 
2.6.3 Biaya Langsung ........................................................ 19 
2.6.4 Biaya Tidak Langsung .............................................. 19 
2.7 Analisa Waktu ............................................................... 20 
2.7.1 Waktu dan Durasi Kegiatan ...................................... 20 
2.7.2 Penjadwalan ............................................................. 20 
2.7.3 Diagram Balok (Bar Chart)  ..................................... 21 
 
BAB 3 METODOLOGI ...................................................... 23 
3.1 Langkah-langkah Penelitian ........................................... 23 
3.2 Data Penelitian .............................................................. 25 
3.2.1 Data Primer .............................................................. 25 
3.2.2 Data Sekunder .......................................................... 25 
3.3 Analisa Data .................................................................. 25 
3.3.1 Analisa Metode Pelaksanaan..................................... 25 
3.3.2 Analisa Biaya Pelaksanaan ....................................... 26 
3.3.3 Analisa Waktu Pelaksanaan ...................................... 26 
3.3.4 Analisa Perbandingan ............................................... 27 
 
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN  ............................... 29 
4.1 Data Bangunan .............................................................. 29 
4.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Basement ...................... 30 
4.2.1 Metode Konstruksi Bottom-Up ................................. 30 
4.2.1.1 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah ....................... 30 
4.2.1.2 Pekerjaan Pondasi Bored Pile .............................. 35 
4.2.1.3 Pekerjaan Galian.................................................. 38 
4.2.1.4 Pekerjaan Struktur Basement ............................... 40 
4.2.1.4.1 Pekerjaan Pile Cap dan Sloof .......................... 40 
4.2.1.4.2 Pekerjaan Pelat Lantai Basement ..................... 40 
4.2.1.4.3 Pekerjaan Kolom ............................................. 41 
4.2.1.4.4 Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai .................... 41 
4.2.1.4.5 Pekerjaan Stuktur Atas .................................... 42 
4.2.2 Metode Konstruksi Top-Down .................................. 42 
4.2.2.1 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah ....................... 42 
4.2.2.2 Pekerjaan Pondasi Bored Pile .............................. 43 
 
ix 
 
4.2.2.3 Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai P1A dan Galian 
B1B ..................................................................... 46 
4.2.2.4 Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1B, Galian 
B1A dan Pekerjaan Lantai P1B dan P2A.............. 48 
4.2.2.5 Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1A, Galian dan 
Pekerjaan Pelat Lantai B2B, Pile Cap dan Sloof ... 49 
4.2.2.6 Pekerjaan Galian B2A, Pekerjaan Lantai B2A,  
Pile Cap dan Sloof ............................................... 50 
4.3 Analisa Biaya ................................................................ 55 
4.3.1 Perhitungan Volume Metode Konstruksi  
Bottom-Up ................................................................ 55 
4.3.2 Perhitungan Volume Metode Konstruksi  
Top-Down ................................................................ 68 
4.3.3 Analisa Harga Satuan ............................................... 72 
4.3.3.1 Pekerjaan Pembesian ........................................... 72 
4.3.4 Rencana Anggaran Biaya .......................................... 73 
4.4 Analisa Waktu ............................................................... 73 
4.4.1 Waktu Pelaksanaan Metode Konstruksi Bottom up.... 73 
4.4.1.1 Pekerjaan Diaphragm Wall .................................. 73 
4.4.1.2 Pekerjaan Galian Tanah ....................................... 73 
4.4.1.3 Pekerjaan Pondasi Bored Pile .............................. 77 
4.4.1.4 Pekerjaan Struktur Basement ............................... 80 
4.4.2 Waktu Pelaksanaan Metode Konstruksi Top Down ... 83 
4.4.2.1 Pekerjaan Diaphragm Wall .................................. 83 
4.4.2.2 Pekerjaan Galian Tanah ....................................... 83 
4.4.2.3 Pekerjaan Pondasi Bored Pile .............................. 84 
4.4.2.4 Pekerjaan Struktur Basement ............................... 86 
4.5 Penjadwalan .................................................................. 86 
4.6 Analisa Perbandingan .................................................... 87 
 
BAB 5 PENUTUP  .............................................................. 89 
5.1 Kesimpulan ................................................................... 89 
5.2 Saran ............................................................................. 89 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................... 91 
LAMPIRAN 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 4.1 Pembagian Area Kerja Diaphragm Wall ............... 30 
Tabel 4.2 Volume Galian Diaphragm Wall ........................... 56 
Tabel 4.3 Kebutuhan Tulangan Diaphragm Wall .................. 58 
Tabel 4.4 Perhitungan Kebutuhan Beton dan Tulangan  
 Pondasi Bored Pile Metode Top-Down .................. 69 
Tabel 4.5 Volume Galian Metode Konstruksi Top-Down ...... 71 
Tabel 4.6 AHS Pekerjaan Pembesian .................................... 72 
Tabel 4.7 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Metode 
 Konstruksi Bottom-Up........................................... 73 
Tabel 4.8 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Metode 
                 Konstruksi Top-Down ........................................... 73 
Tabel 4.9 Durasi Pekerjaan Galian Diaphragm Wall ............. 75 
Tabel 4.10 Durasi Pekerjaan Pembesian Diaphragm Wall ..... 76 
Tabel 4.11 Durasi Pekerjaan Pengecoran Diaphragm Wall ... 77 
Tabel 4.12 Durasi Pekerjaan Pondasi Metode Bottom-Up ..... 79 
Tabel 4.13 Durasi Pekerjaan Galian Metode Top-Down ........ 84 
Tabel 4.14 Durasi Pekerjaan Pondasi Metode Top-Down ...... 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
xi 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 2.1 Pelaksanaan Basement dengan Metode  
                   Bottom-Up  ......................................................... 7 
Gambar 2.2 Pelaksanaan Basement dengan Metode  
                   Bottom-Up  ......................................................... 10 
Gambar 2.3 Pemasangan Bored Pile dan King Post ............. 12 
Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir ................................ 24 
Gambar 4.1 Potongan A-A Gedung Parkir ........................... 29 
Gambar 4.2 Alur Pengerjaan Diaphargm Wall..................... 30 
Gambar 4.3 Guide Wall ....................................................... 31 
Gambar 4.4 Penggalian Tanah Diaphargm Wall  ................. 32 
Gambar 4.5 Panel Stop ........................................................ 34 
Gambar 4.6 Water Stop ....................................................... 33 
Gambar 4.7 Skema Rencana Galian ..................................... 33 
Gambar 4.8 Pemasangan Tulangan Diaphargm Wall ........... 34 
Gambar 4.9 Pengecoran Diaphargm Wall ............................ 35 
Gambar 4.10 Denah  Pondasi ............................................... 36 
Gambar 4.11 Pengeboran Pondasi Bored Pile........................30 
Gambar 4.12 Pengecoran Pondasi Bored Pile ...................... 37 
Gambar 4.13 Pekerjaan Galian ............................................ 39 
Gambar 4.14 Konstruksi Diaphragm Wall ........................... 42 
Gambar 4.15 Pengeboran Pondasi Bored Pile..................... .. 43 
Gambar 4.16 King Post dengan Tulangan ............................ 44 
Gambar 4.17 Pemasangan Tulangan dan King Post.............. 45 
Gambar 4.18 Pengecoran  Pondasi Bored Pile...................... 46 
Gambar 4.19 Pekerjaan Balok & Pelat Lantai P1A  
                     dan Galian B1B ................................................ 47 
Gambar 4.20 Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1B,  
                     Galian B1A dan Pekerjaan Lantai P1B  
                     dan P2A.  .......................................................... 49 
Gambar 4.21 Pekerjaan Balok dan Pelat B1A, Galian B2B  
                     dan Pekerjaan Pelat Lantai B2B, Pile Cap  
                     dan Sloof ........................................................... 50 
Gambar 4.22 Pekerjaan Galian B2A, Pekerjaan Lantai B2B,   
xii 
 
                     Pile Cap dan Sloof. ........................................... 51 
Gambar 4.23 Alur Pembuangan Tanah ................................ 52 
Gambar 4.24 Zona Penggalian..................... ......................... 53 
Gambar 4.25 Akses Jalan Alat Berat..................................... 55 
Gambar 4.26 Detail Tulangan Diaphragm Wall ................... 56 
Gambar 4.27 Denah Kolom Gedung Parkir..................... ...... 60 
Gambar 4.28 Detail Kolom K1.............................................. 60 
Gambar 4.29 Denah Balok B1A .......................................... 62 
Gambar 4.30 Detail Balok B1 .............................................. 63 
Gambar 4.31 Denah Lantai B1A.............................................66 
Gambar 4.32 Detail Pelat Lantai .......................................... 66 
Gambar 4.33 Detail King Post dan Kolom ........................... 70 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pembangunan basement pada gedung bertingkat menjadi 
semakin populer saat ini seiring dengan ketersedian lahan yang 
terbatas tetapi  kebutuhan akan lahan parkir terus meningkat 
akibat dari jumlah kendaraan  yang terus bertambah. Basement 
(struktur bawah tanah) merupakan suatu upaya untuk mengatasi 
permasalahan tersebut.  
Konstruksi basement memerlukan kriteria tersendiri dalam 
desain maupun dalam tahapan pelaksanaan konstruksi. Untuk 
tahapan pelaksanaan, metode konstruksi yang digunakan 
memiliki pengaruh yang cukup besar dalam metode pekerjaan 
struktur secara keseluruhan. Metode pekerjaan basement akan 
menentukan ketepatan jadwal pelaksanaan proyek dikarenakan 
basement merupakan proses pertama dari pembangunan gedung 
bertingkat serta tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam 
pelaksanaannya. 
Pemilihan metode konstruksi pekerjaan basement juga harus 
dapat mengatasi permasalahan muka air tanah yang sering 
muncul pada saat proses pelaksanaan. Di samping itu, kondisi 
lapangan dan tanah di sekitar proyek perlu diperhatikan, agar 
tidak menggangu lingkungan dan bangunan yang telah ada 
sebelumnya.  
Metode pelaksanaan yang sering digunakan proyek di 
lapangan  yaitu metode bottom-up  yang dimulai dari pembuatan 
pondasi atau penggalian tanah (dengan kedalaman yang 
direncanakan) untuk kebutuhan pembuatan lantai basement 
gedung bertingkat. Tahapan dilanjutkan dengan pekerjaan 
pondasi, seperti pemancangan pondasi tiang  (bisa memakai tiang 
pancang atau bored pile) yang diteruskan dengan pembuatan  
kolom, balok, dan pelat yang menerus sampai atap.  
 
2 
 
Selain itu seiring dengan perkembangan teknologi dibidang 
konstruksi metode yang dapat digunakan yaitu dengan metode 
top-down. Metode top-down tidak dimulai dari lantai basement 
paling bawah (dasar galian). Tepatnya, titik awal pekerjaan 
dimulai dari pelat lantai satu (ground level atau muka tanah). 
Pelaksanaan struktur bawah dilakukan dari basement yang teratas 
dan dilanjutkan lapis demi lapis sampai kedalaman basement 
yang diinginkan yang bersamaan dengan pekerjaan galian 
basement. Pekerjaan struktur bawah ini bisa simultan dengan 
pekerjaan struktur atas. Hal ini menyebabkan waktu pelaksanaan 
menjadi lebih singkat.  
Dalam tugas akhir ini peninjauan dilakukan pada 
pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Parkir Apartemen 
Skyland City Education Park yang terletak di Jatinangor 
(Bandung)  yang direncanakan konstruksi gedung 6 lantai ke atas 
dan 2 lantai basement sampai kedalaman 6 m di bawah muka 
tanah yang digunakan sebagai lahan parkir. Pihak pengembang 
menginginkan waktu pelaksanaan dapat diselesaikan secepat 
mungkin. Selain itu lokasi proyek berdekatan dengan pemukiman, 
sehingga pelaksanaan  tidak boleh menggangu lingkungan sekitar. 
Di dalam pembangunan  Gedung Parkir Apartemen  Skyland 
City Education Park ini digunakan metode konstruksi bottom-up,  
metode lain yang bisa diterapkan yaitu metode top-down. 
Kedua metode konstruksi tersebut mempunyai perbedaan 
pada saat pengerjaan dan selama proses konstruksi. Oleh karena 
itu penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua metode 
konstruksi dari segi  biaya dan waktu pelaksanaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 
yang akan dibahas dalam tugas akhir ini,yaitu : 
1. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing 
metode konstruksi bottom-up dan top-down? 
2. Berapa waktu yang diperlukan untuk masing-masing 
metode konstruksi bottom-up dan top-down?  
 
1.3 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini 
adalah : 
1. Menghitung biaya yang diperlukan untuk masing-masing 
metode konstruksi bottom-up dan top-down 
2. Menghitung waktu yang diperlukan untuk masing-masing 
metode konstruksi bottom-up dan top-down  
 
1.4 Batasan Masalah 
Mengingat luasnya pembahasan, maka penulis akan 
membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir 
ini, yaitu meliputi: 
1. Pekerjaan yang ditinjau adalah pekerjaan tanah dan 
pekerjaan struktur  
2. Perencanaan metode bottom-up diperoleh dari data 
proyek, sedangkan  perencanaan struktur dengan metode 
top-down diperoleh dari tugas akhir Jurusan Teknik Sipil 
yang berjudul Perencanaan Basement Gedung Parkir 
Apartemen Skyland City Education Park Jatinangor 
(Bandung) oleh Rizky Harja Dwinata. 
 
1.5 Manfaat  
 Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan memberikan  
manfaat untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca  
serta sebagai salah satu referensi untuk alternatif metode 
pelaksanaan pekerjaan basement ditinjau dari segi biaya dan 
waktu. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini terdiri dari lima 
bab, yaitu: 
1. BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang latar 
belakang penyusunan Tugas Akhir, rumusan masalah, 
tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan penjelasan 
mengenai metode pelaksanaan basement, metode 
konstruksi bottom-up dan top-down, king post, retaining 
wall, diaphragm wall, alat berat dan produktivitas, analisa 
biaya, dan analisa waktu. 
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisikan 
tentang penjelasan metodologi/alur dalam pengerjaan 
Tugas Akhir. 
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisikan 
tentang hasil dan pembahasan Tugas Akhir berupa 
metode pelaksanaan bottom-up dan top-down, 
perhitungan analisa harga satuan, rencana anggaran biaya 
metode konstruksi bottom-up dan top-down, analisa 
waktu dan penjadwalan metode konstruksi bottom-up dan 
top-down. 
5. BAB VI PENUTUP, berisikan penjelasan tentang 
kesimpulan hasil perbandingan metode konstruksi 
bottom-up dan top-down dari segi biaya dan waktu, dan 
saran yang mendukung guna  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Basement  
Perluasan ruang pada bangunan biasanya dilakukan secara 
horizontal (bagian samping, depan atau belakang bangunan) 
namun karena terbatasnya lahan yang tersedia dan semakin 
mahalnya harga tanah pembangunan secara vertikal ke atas atau 
ke bawah menjadi solusinya. 
Ruang di bawah tanah ini biasa disebut sebagai basement. 
Basement sendiri merupakan bagian dari bangunan gedung. Saat 
ini  pembangunan basement semakin populer dilakukan sebagai 
salah satu solusi meningkatnya kebutuhan lahan parkir akibat dari 
jumlah kendaraan yang terus meningkat. Basement juga 
dimanfaatkan sebagai ruang utilitas pada gedung bertingkat. 
Struktur basement pada gedung bertingkat (tidak termasuk 
pondasi tiang) secara garis besar terdiri dari raft foundation, 
kolom, dinding basement, balok dan pelat lantai. 
 
2.2 Metode Pelaksanaan Basement 
Metode pelaksanaan pada pekerjaan basement merupakan 
metode yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam metode 
pekerjaan struktur secara keseluruhan. Metode pekerjaan 
basement akan menentukan ketepatan jadwal pelaksanaan 
struktur. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesulitan yang cukup 
tinggi dalam pelaksanaannya. 
Pada pelaksanaan basement terdapat permasalahan muka 
air tanah yang sering menghambat pekerjaan dan perlu 
penanganan yang teliti mengenai perilaku air bawah tanah pada 
lokasi proyek agar tidak merugikan lingkungan sekitar. Selain itu, 
kondisi tanah yang kurang baik yang disertai dengan lahan yang 
sempit akan memberikan kesulitan yang tinggi dalam pelaksanaan 
pekerjaan tanah dan pekerjaan lain yang terkait. Adanya 
bangunan disekitar lokasi pun memberikan andil dalam proses 
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penentuan metode pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya 
pengaruh pergerakan tanah sekitar, kebisingan, dan debu yang 
akan menggangu  lingkungan bangunan tersebut. 
Metode konstruksi yang umum digunakan pada struktur 
basement adalah metode bottom-up (pekerjaan dimulai dari galian 
pondasi basement menerus sampai ke lantai atas) namun seiring 
berkembangnya teknologi dan inovasi dibidang konstruksi 
terdapat metode konstruksi yang lain untuk pekerjaan basement 
yaitu metode top-down pada metode ini pekerjaan gedung 
bersamaan antara pekerjaaan lantai basement dan  pekerjaan 
lantai atas. 
 
2.2.1 Metode Konstruksi Bottom-Up  
Pada metode ini, struktur  dilaksanakan setelah seluruh 
pekerjaan galian selesai mencapai elevasi rencana. Pelat basement 
paling bawah dicor terlebih dahulu, kemudian basement 
diselesaikan dari bawah ke atas, dengan menggunakan 
scaffolding. Kolom, balok dan pelat dicor di tempat (cast in 
place). 
Pada metode ini, galian tanah dapat berupa open cut atau 
dengan sistem dinding penahan tanah yang bisa sementara dan 
permanen. Sistem dinding penahan tanah dapat dengan 
perkuatan strutting, ground anchor atau  free cantilever. Untuk 
pekerjaan dewatering  biasanya menggunakan sistem 
predrainage. 
Jadwal pelaksanaan proyek menjadi lebih panjang pada 
metode bottom up karena pekerjaan lainnya baru bisa dimulai 
setelah pekerjaan galian selesai sampai elevasi yang 
direncanakan. Secara garis besar urutan kegiatan pekerjaan yang 
dilakukan pada pelaksanaan konstruksi basement dengan metode 
bottom-up ialah sebagai berikut: 
1.Mobilisasi peralatan. 
2.Pelaksaanaan pondasi tiang. 
3.Pelaksanaan dinding penahan tanah  
4.Penggalian dan pembuangan tanah. 
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5. Dewatering. 
6. Poer pondasi 
7. Waterproofing 
8. Tie beam dan pondasi rakit. 
9. Dinding basement dan struktur bertahap keatas. 
10.Lantai basement bertahap keatas 
Ilustrasi pembangunan basement dengan metode bottom-up dapat 
dilihat pada Gambar 2.1. 
 
 
Gambar 2.1 Pelaksanaan Basement dengan Metode Bottom-Up 
(Sumber: Brahmantyo, 2012) 
 
Pada metode bottom-up ini pun mempunyai kekurangan 
dan kelebihan. Kekurangan metode konstruksi Bottom Up ini 
diantaranya ialah (Mistra 2012): 
a) Jadwal pelaksanaan pembangunan menjadi panjang karena ada 
beberapa tahap awal pekerjaan yang tidak dapat dilakukan 
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sehubungan dengan adanya proses galian tanah karena harus 
menunggu sampai seluruh pekerjaan galian tanah selesai. 
Proses galian inilah yang akan membuat jadwal pelaksanaan 
menjadi bertambah panjang. 
b) Pelaksanaan pekerjaan pelat lantai dan balok basement banyak 
membutuhkan perancah (bekisting). Akibatnya, biaya menjadi 
lebih mahal dan waste material akan banyak. 
c) Proses dewatering sistem akan mengakibatkan turunnya muka 
air tanah secara drastis. Berlarinya air tanah (drain) dapat 
berakibat turunnya bangunan di sekitar proyek. Oleh karena 
itu, tidak tertutup kemungkinan adanya penurunan bangunan 
gedung tinggi di sebelahnya (settlement) akibat pengerjaan 
metode ini. metode ini juga dapat berdampak keringnya sumur 
milik warga di sekitar lokasi proyek. 
Sedangkan kelebihan metode konstruksi Bottom Up  ini 
diantaranya ialah sebagai berikut (Mistra 2012) : 
a). Biaya peralatan lebih murah.  
b). Sumber daya manusia yang terlatih sudah banyak memadai. 
c). Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang umum 
digunakan misalnya: Backhoe, Shovel Loader  dan lainnya, 
tidak diperlukan peralatan khusus. 
d). Tidak memerlukan teknologi yang tinggi. 
e). Biaya dinding penahan tanah yang digunakan relatif lebih  
murah dibanding dengan diapraghm wall  yang umum 
digunakan untuk metode Top down 
f). Teknik pengendalian pelaksanaan konstruksi sudah dikuasai 
karena sudah banyak proyek bangunan basement  yang sudah 
dikerjakan sehingga pengalaman dan contoh cukup mendukung 
. 
2.2.2 Metode Konstruksi Top-Down  
Pada metode konstruksi top-down, pelaksanaan struktur 
basement dilakukan dari basement yang teratas dan dilanjutkan 
lapis demi lapis sampai kedalaman basement yang diinginkan 
yang bersamaan dengan pekerjaan galian basement. Urutan 
penyelesaian balok dan pelat lantai dimulai dari atas ke bawah 
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dan selama proses pelaksanaan, struktur pelat dan balok tersebut 
didukung oleh tiang baja yang disebut king post. King post adalah 
bagian dari tiang pondasi pada posisi kolom basement, yang 
biasanya terbuat dari profil baja atau dapat juga menggunakan 
pipa baja. King post ini berfungsi untuk mendukung pelat lantai, 
balok dan kolom sementara, yang nantinya diperkuat agar 
berfungsi sebagai kolom permanen. 
Pada  metode ini dibuat dinding penahan tanah yang 
dikerjakan sebelum ada pekerjaan galian tanah. Dinding penahan 
tanah yang biasa digunakan berupa dinding diafragma 
(diaphragm wall) yang berfungsi sebagai cut off dewatering juga 
sebagai dinding basement. Untuk penggalian basement digunakan 
alat khusus, seperti excavator ukuran kecil. Bila struktur 
basement telah selesai, maka tiang king post dicor beton dijadikan 
sebagai kolom permanen. Lubang-lubang galian lantai basement 
yang dipergunakan untuk pegangkutan tanah galian ditutup 
kembali. Metode ini dapat menghemat biaya proyek karena 
pekerjaan struktur bersamaan dengan pekerjaan galian, metode ini 
pun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode 
top down yaitu sangat stabil/deformasi kecil, pelat berfungsi 
ganda sebagai gravity sistem dan strut (Sukamta 2010). 
Urutan kegiatan pekerjaan metode top-down yaitu: 
1. Padatahap1:  Pembuatan dinding penahan tanah 
Pengecoran bored pile dan pemasangan king post 
2. Pada tahap 2 dan seterusnya: 
 Lantai basement 1 dicor diatas tanah dengan lantai kerja 
 Galian basement 1 dilaksanakan setelah lantai basement 1 
cukup kekuatannya menggunakan excavator kecil. 
Disediakan lubang lantai dan ramp sementara untuk 
pembuangan tanah galian. 
 Lantai basement 2 dicor diatas tanah dengan lantai kerja 
 Galian basement 2 dilaksanakan seperti galian basement 
1,begitu seterusnya 
 Terakhir mengecor raft foundation 
 King post dicor sebagai kolom struktur 
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Gambaran pelaksanaan basement menggunakan metode top-down 
dapat dilihat pada Gambar 2.2 
 
Gambar 2.2 Pelaksanaan Basement dengan Metode Top-Down 
(Sumber: Brahmantyo, 2012) 
Penggunaan metode ini dapat mempercepat waktu 
pelaksanaan karena pekerjaan struktur bersamaan dengan 
pekerjaan galian, metode ini pun mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Menurut Sukamta (2010) kelebihan metode top 
down yaitu sangat stabil/deformasi kecil, pelat berfungsi ganda 
sebagai gravity sistem dan strut. Sedangkan menurut Mistra 
11 
 
 
 
(2012). Kekurangan metode konstruksi Top-Down diantaranya 
ialah : 
a) Diperlukan peralatan berat yang khusus.  
b) Diperlukan ketelitian dan ketepatan lebih. 
c) Sumber daya manusia terbatas. 
d) Diperlukan pengetahuan spesifik untuk mengendalikan 
proyek. 
e) Biaya dinding penahan tanah yang digunakan lebih mahal 
dibanding dengan sheet pile yang umum digunakan untuk 
metode Bottom-Up 
Sedangkan kelebihan metode konstruksi Top- Down  ini 
diantaranya ialah sebagai berikut: 
a) Waktu pelaksanaan (time schedule) dapat dipersingkat 10-20% 
dibanding sistem bottom-up. 
b) Biaya pelaksanaan pembangunan dapat diperkecil. 
c) Lahan kerja (luas tanah) yang terbatas tidak menjadi halangan 
terlambatnya proses  pekerjaan. 
d) Pekerjaan awal dapat dimulai secara bersamaan tanpa saling 
menunggu sehingga tidak ada pekerjaan tunda. Artinya, saat 
proses galian berjalan, pekerjaan struktur juga dapat bergerak 
bersamaan. 
e) Penurunan gedung (settlement) di sebelahnya dapat diperkecil 
sehingga pekerjaan berjalan lebih aman. 
f) Faktor rusaknya rumah penduduk akibat pengurasan air tanah 
dapat diminimalkan. 
 
2.2.2.1 King Post 
King post merupakan bagian dari tiang pondasi pada posisi 
segaris dengan kolom basement. King post terbuat dari besi baja 
H-beam atau IWF atau bisa juga pipa baja. King post berfungsi 
untuk memegang pelat lantai dan menyalurkan beban yang 
bekerja pada pelat lantai basement ke tiang pondasi di tempat 
king post tertanam sebagai kolom sementara yang pada bagian 
mencuat dari lantai dasar bisa diteruskan menjadi kolom 
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permanen sehingga memungkinkan dilaksanakan serentak ke arah 
atas dan bawah (top and down). Ilustrasi pemasangan king post 
seperti pada Gambar 2.3 
Gambar 2.3 Pemasangan Bored Pile dan King Post 
(Sumber: Brahmantyo, 2012) 
 
2.3 Retaining Wall (Dinding Penahan Tanah) 
Pembangunan basement memerlukan proses penggalian pada 
tanah dasar. Kendala yang sering dijumpai pada proses 
penggalian tanah ini adalah runtuhnya dinding vertikal tanah 
disekitar lokasi galianakibat dari perubahan struktur tanah. Hal ini 
dapat mengakibatkan pergerakan gedung disekitar lokasi galian 
biasanya terlihat dari adanya retakan tanah disekitar gedung yang 
akan diikuti dengan miringnya gedung tersebut.  
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Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk kelancaran 
pekerjaan pembangunan, maka dibuatlah dinding penahan tanah 
atau retaining wall.  Dinding penahan tanah ini berfungsi untuk 
menahan tekanan tanah lateral dan dari bahaya kelongsoran. 
Dinding  penahan tanah yang umumnya digunakan pada 
pekerjaan basement dapat berupa diapraghm wall, tiang bor 
menerus, beton pracetak, atau sheet pile. 
 
2.3.1 Dinding Diafragma 
Dinding diaphragm atau dinding sekat adalah sebuah 
membran buatan dengan ketebalan (sesuai tebal alat penggali 
bernama grabber) dan kedalaman tertentu. Biasanya lebar atau 
tebal dinding antara 50-150 cm (Mistra 2012). 
Dinding diafragma  terbuat dari beton yang di cor di dalam 
tanah membentuk dinding yang dapat berfungsi sebagai cut off 
dewatering dan struktur penahan tanah pada proses penggalian 
tanah basement (Asiyanto 2006). Penggunaan sistem dinding 
diaphragm sangat ekonomis karena ada banyak faktor 
menguntungkan bila dibandingkan dengan sistem dinding 
penahan menerus. Diantaranya pelaksanaannya tidak 
menimbulkan kebisingan dan sedikit getaran, mengurangi biaya 
karena dapat berfungsi sebagai cut off dewatering dan dinding 
basement. 
 
2.4 Alat-alat Berat  
Alat berat mempunyai peranan yang penting dalam 
pelaksanaan proyek konstruksi, terutama proyek dengan skala 
yang besar. Tujuan penggunaan alat-alat berat tersebut untuk 
mempermudah prosespekerjaan sehingga hasil yang diharapkan 
dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang relatif lebih 
singkat.  
Alat berat yang umumnya digunakan pada pekerjaan 
basement yaitu alat penggali (excavator) seperti backhoe atau 
clamshell, crane untuk pemindahan vertikal, truck atau loader 
untuk alat pengangkut, bulldozer untuk meratakan tanah, concrete 
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mixer truck sebagai pengangkut adukan beton. Alat pemadatan 
juga sering digunakan untuk pemadatan di sekitar basement 
(Rostiyanti 2008). 
 
2.4.1 Dump Truck 
Dump Truck adalah alat yang digunakan untuk mengangkut/ 
memindahkan material  seperti tanah, pasir, batuan pada proyek 
konstruksi (Rostiyanti 2008) . Pemilihan jenis dump truck 
tergantung pada kondisi lapangan, volume material, waktu dan 
biaya. Dump truck yang dipakai pada proyek konstruksi 
umumnya digolongkan menjadi 3 yaitu : 
1.Side Dump Truck (Penumpahan ke samping)  
2.Rear Dump Truck (Penumpahan ke belakang)  
3.Rear and Side Dump Truck (Penumpahan ke belakang dan ke 
samping).  
Kapasitas dari bak penampung truck terdiri dari struck 
capacity (kapasitas peres) dan heaped capacity (kapasitas 
munjung). Struck capacity adalah kapasitas alat yang muatannya 
mencapai ketinggian dari bak penmapung sedangkan heaped 
capacity adalah kondisi muatan mencapai ketinggian lebih dari 
ketinggian bak (Rostiyanti 2008). Dump Truck dibagi dua 
golongan menurut muatannya :  
1.On High Way Dump Truck, muatan < 20 m3 (Dump Truck 
Kecil).  
2.Off High Way Dump Truck, muatan >20 m3 (Dump Truck 
Besar)  
Kapasitas dump truck tergantung dari waktu yang dibutuhkan 
untuk memuat material ke dalam truck terhadap waktu angkut 
truck. Biasanya kapasitas truck yang dipilih adalah empat sampai 
lima kali kapsitas alat gali yang memasukkan materal ke dalam 
truck. 
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2.4.2 Excavator 
Excavator berfungsi untuk menggali tanah atau batuan, 
seperti pada pekerjaan basement. Yang termasuk alat gali 
(excavator) adalah backhoe, frontshovel, dragline, dan clamshell. 
Excavator terdiri dari struktur bawah, struktur atas, dan bucket. 
Struktur bawah alat berupa penggerak roda ban atau crawler.  
Excavator mempunyai as diantara alat penggerak dan badan 
mesin sehingga dapat memutar meskipun tidak ada gerakan pada 
alat penggerak. Backhoe, front shovel termasuk alat gali sistem 
hidrolis karena bucket digerakkan secara hidrolis. (Rostiyanti 
2008). 
 
2.4.3 Clamshell 
Seperti halnya excavator, clamshell berfungsi untuk 
menggali tanah atau batuan. Cara kerja clamshell yaitu 
menjatuhkan bucket pada saat kosong dan mengangkatnya saat 
berisi muatan secara vertikal, dengan swing seperti pada 
excavator dan membongkar muatan pada tempat yang 
dikehendaki dan swing kembali. Clamshell merupakan alat gali 
sistem kabel. Sistem kabel ini dipasangkan pada boom yang 
berupa rangka baja.  
Ada dua macam bucket yang digunakan: 
1. Heavy duty bucket : dilengkapi dengan gigi yang dapat 
dilepas, digunakan untuk penggalian 
2. Light duty bucket : untuk mengangkat bahan ringan, tanpa 
dilengkapi gigi-gigi 
 
2.4.4 Crane 
Crane adalah alat berat untuk pengangkutan vertikal atau alat 
pengangkat yang biasa digunakan di dalam proyek konstruksi. 
Cara kerja crane adalah dengan mengangkat secara vertikal 
material yang akan dipindahkan, memindahkan secara horisontal, 
kemudian menurunkan material di tempat yang diinginkan. Crane 
mempunyai beberapa tipe yang di dalam pengoperasiannya 
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dipilih sesuai dengan kondisi suatu proyek. Tipe crane yang 
umum dipakai adalah: 
a) Crane beroda crawler 
b) Truck crane 
c) Truck crane untuk lokasi terbatas 
d) Truck crane untuk segala jenis lokasi 
e) Tower crane 
 
2.4.5 Concrete Mixer Truck 
Concrete mixer truck digunakan untuk mengaduk beton dan 
mengangkut beton hasil pengadukan ke lokasi proyek. Cara kerja 
alat ini adalah pertama memasukkan agregat, semen dan bahan 
aditif yang telah tercampur dari batching plant ke dalam drum 
yang terletak di atas truk. Air ditambahkan pada saat pengadukan 
akan dimulai (Rostiyanti 2008). 
Alat ini juga dapat digunakan sebagai agitator truck yang 
mengangkut hasil adukan dari mixing plant ke proyek. Sebagai 
agitator alat ini memiliki kapasitas lebih besar (berkisar 3 kali 
lebih besar) dibandingkan alat yang berfungsi sebagai mixer saja. 
 
2.4.6 Bulldozer 
Bulldozer adalah alat berat bertipe traktor menggunakan 
track/rantai serta dilengkapi dengan pisau (blade) yang terletak di 
depan. Bulldozer diaplikasikan untuk pekerjaan menggali, 
mendorong dan menarik material (tanah, pasir, dsb). 
Kemampuan bulldozer ini untuk mendorong tanah ke muka, 
disamping itu ada yang disebut dengan angle dozer yang dapat 
mendorong tanah atau material ke samping. Angle ini 
dapat membuat sudut 25º terhadap posisi lurus. 
Menurut track-shoe nya, bulldozer dapat dibedakan atas : 
a. Crawler tractor dozer (dengan roda kelabang). 
b. Wheel traktor dozer (dengan roda ban). 
c. Swamp bulldozer (untuk daerah rawa). 
Sedangkan berdasarkan penggerak blade-nya,bulldozer dibedakan 
 
17 
 
 
 
a. Pengendalian dengan kabel.  
b. Pengendalian dengan hidrolik 
 
2.5 Produktivitas Alat Berat 
Produktivitas atau kapasitas alat adalah besarnya keluaran 
(output) volume pekerjaan tertentu yang dihasilkan alat per-
satuan waktu. Untuk memperkirakan produktivitas alat, 
diperlukan kinerja alat yang diberikan oleh pabrik pembuat alat 
dan faktor efisiensi alat, operator, kondisi lapangan dan material 
(Rostiyanti 2008).  
Produktivitas alat dihitung berdasarkan volume per-siklus waktu 
dan jumlah siklus dalam satu jam.  Pengertian waktu siklus adalah 
waktu yang dipakai sebuah mesin (kendaraan) untuk menjalani 
suatu siklus pekerjaan.                                                   
 Q = q x N x E ………….….. pers. (1) 
Dimana : 
      Q =  produksi alat per jam (m³/jam) 
      q    =  produksi alat per siklus  (m³/siklus) 
      E   =  efisiensi waktu kerja (waktu kerja efektif/60) 
      N  =  jumlah siklus per jam, yaitu : N = 60
𝑊𝑊𝑊𝑊
 …………………..  pers. (2) 
     Ws =  waktu siklus ( menit ) 
Dengan demikian, produktivitas alat dapat dihitung dengan : 
Q  =  q x60 x eWs ……………… pers. (3) 
 
2.6 Analisa Biaya 
Sebelum suatu proyek konstruksi dimulai, terlebih dahulu 
diperkirakan secara cermat biaya yang akan dikeluarkan untuk 
pengerjaan proyek tersebut yang selanjutnya disebut Rencana 
Anggaran Biaya. Menurut Ibrahim (2001) rencana anggaran biaya 
adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan 
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dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.  
Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan pada volume 
tiap jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan tiap pekerjaan 
tersebut, dan dihitung untuk seluruh jenis pekerjaan yang 
dikerjakan pada suatu proyek konstruksi, sehingga dapat 
diperoleh total dari rencana anggaran biaya keseluruhan.  Harga 
satuan pekerjaan terdiri dari biaya material, biaya upah pekerja, 
dan biaya peralatan dimana biaya-biaya tersebut termasuk biaya 
langusng dalam suatu proyek. 
 
2.6.1 Volume Pekerjaan 
Perhitungan volume pekerjaan merupakan bagian paling 
penting dalam tahap perencanaan proyek konstruksi. Perhitungan 
volume pekerjaan konstruksi merupakan suatu proses 
pengukuran/perhitungan terhadap kuantitas item-item pekerjaan 
berdasarkan pada gambar atau aktualisasi pekerjaan di lapangan. 
Dengan mengetahui jumlah volume pekerjaan maka akan 
diketahui berapa banyak biaya yang diperlukan dalam 
pelaksanaan  konstruksi tersebut. 
 
2.6.2 Harga Satuan Pekerjaan 
Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga, bahan dan upah 
tenga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga bahan didapat 
di pasaran, dikumpulkan dalam satu daftar yang dinamakan daftar 
harga satuan bahan. Upah tenga kerja didapatkan di lokasi 
dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan daftar 
harga satuan upah. Harga satuan bahan dan upah tenaga kerja di 
setiap daerah berbeda-beda. Jadi dalam menghitung dan 
menyusun anggaran  biaya suatu proyek harus berpedoman pada 
harga satuan bahan dan upah tenaga kerja di pasaran dan di lokasi 
pekerjaan. Biasanya pelaksana atau kontraktor membuat harga 
satuan pekerjaan tersendiri yang disesuaikan dengan harga 
dipasaran dimana proyek tersebut dilaksanakan. 
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2.6.3 Biaya Langsung 
Menurut Asiyanto (2003) biaya langsung dalam biaya 
proyek adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proyek yang bersangkutan yang 
menghasilkan konstruksi fisik yang bersifat tetap. Biaya langsung 
ini besarnya dominan terhadap total biaya. Komponen utama dari 
biaya langsung adalah biaya material, tenaga kerja, dan  peralatan.  
a) Biaya material 
Harga atau bahan material yang digunakan untuk proses 
pelaksanaan konstruksi, yang sudah memasukan biaya 
pengepakan, biaya angkutan dan biaya penyimpanan 
sementara di gudang. 
b) Biaya Tenaga kerja 
Biaya yang dibayarkan kepada pekerja  dalam  menyelesaikan 
suatu jenis pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan 
keahliannya 
c) Biaya Peralatan 
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sewa, pengangkutan, 
pemasangan alat, dan biaya operasi dapat juga dimasukkan 
upah dari operator mesin  
 
2.6.4 Biaya Tidak Langsung 
Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang harus 
dikeluarkan untuk kegitan yang tidak berkaitan langsung dengan 
kegiatan proyek, tetapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari 
proyek tersebut. Biaya tidak langsung suatu proyek tidak standar 
tetapi tergantung situasi dan kondisi saat proyek dilaksanakan 
(Asiyanto 2003). Biaya tidak langsung terdiri dari : 
a) Biaya overhead umum 
Biaya sewa kantor, peralatan kantor, alat tulis, air, listrik dan 
lainnya. 
b) Biaya overhead proyek 
Biaya seperti telepon yang dipasang di proyek, pengukuran 
(survey), surat-surat ijin dan lainnya. Jumlah overhead dapat 
berkisar 12%-30%. 
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c) Profit 
Keuntungan yang didapat oleh pelaksana proyek (kontraktor). 
Secara umum keuntungan yang di oleh kontraktor berkisar 
10%-12%, atau tergantung dari keinginan kontraktor. 
d) Pajak 
 
2.7. Analisa Waktu 
Supaya suatu pekerjaan konstruksi dapat berjalan lancar serta 
efektif, maka diperlukan pengaturan waktu atau penjadwalan dari 
kegiatan-kegiatan yang terlibat didalamnya. Sehubungan dengan 
ini maka pihak pelaksana dari suatu pekerjaan konstruksi 
membuat suatu jadwal waktu pelaksanaan (Time Schedule).  
 
2.7.1 Waktu dan Durasi Kegiatan 
Menentukan durasi kegiatan biasanya didasarkan pada 
volume pekerjaan dan produktivitas pekerja/alat dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, produktivitas 
kelompok pekerja untuk mengerjakan pekerjaan dinding bata 
adalah 10 m2/hari, sedangkan volume pekerjaan dinding bata 240 
m2.  
Durasi pekerjaan dinding bata = volume pekerjaan/produktivitas 
             = 240 m2/10 m2/hari = 24 hari 
Untuk mendapatkan produktivitas pekerja biasanya didapat 
dengan cara membagi koefisien pekerja yang terdapat dalam 
analisa harga satuan dengan volume pekerjaan. Sedangkan untuk 
mencari produktivitas alat, masing-masing alat mempunyai 
produktivitas tersendiri sesuai dengan jenis alat berat tersebut 
seperti bahasan pada sub bab 2.5. 
 
2.7.2 Penjadwalan  
Penjadwalan dalam proyek konstruksi merupakan alat untuk 
menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 
proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, yang mana 
setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat 
waktu dengan biaya ekonomis (Irika&Lenggogeni 2013). 
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Dari penjadwalan kita akan mendapatkan gambaran lamanya 
pekerjaan yang dapat diselesaikan, serta bagian-bagian pekerjaan 
yang saling terkait antara satu dan lainnya. Penjadwalan 
dilakukan dengan menentukan urutan-urutan dimana aktifitas 
dimulai, ditunda, dan diselesaikan sehingga kebutuhan biaya dan 
pemakaian sumber daya disesuaikan menurut kebutuhan dan 
waktu pelaksanaannya. Ada beberapa metode yang biasa 
digunakan untuk merencanakan penjadwalan pada proyek 
konstruksi diantaranya Bar Chart, dan Precende Diagram 
Method (PDM). 
 
 
2.7.3 Diagram Balok (Bar Chart) 
Dalam proyek konstruksi, metode penjadwalan yang sering 
digunakan adalah bar chart. Bar chart adalah sekumpulan 
aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara 
waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan 
selesai setiap kegiatan beserta durasinya ditunjukan dengan 
menempatkan balok horizontal dibagian sebelah kanan dari setiap 
aktivitas. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari aktivitas 
dan biasanya aktivitas tersebut disusun berdasarkan urutan 
pekerjaannya (Irika&Lenggogeni 2013). Penggunaan Bar chart 
lebih jauh digunakan sebagi alat kontrol waktu dan biaya yang 
ditunjukan dalam kurva S. Kelemahan Bar chart (Diagram Balok) 
ini adalah kurang dapat menjelaskan keterkaitan antara kegiatan 
yang satu dengan yang lainnya. misalnya kegiatan pondasi terjadi 
perubahan atau terlambat. Perubahan yang terjadi tersebut tidak 
terlihat secara langsung mempengaruhi kegiatan lainnya, hal 
tersebut disebabkan tidak jelasnya hubungan antar kegiatan. 
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23 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1 Langkah-langkah Penelitian 
Dalam bab metodologi penelitian ini, dijelaskan langkah-
langkah yang akan dilakukan selama penyusunan Tugas Akhir 
tentang “Analisa perbandingan metode bottom-up dan top-down 
pada pekerjaan basement Gedung Parkir Apartemen Skyland City 
Education Park Bandung dari segi biaya dan waktu” yang 
dijadikan kerangka acuan selama melaksanakan Tugas Akhir. 
Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.1  
 
Studi 
Pustaka
Metode 
bottom-up
Metode top-
down
Pengumpulan 
Data
1. Data Primer
2. Data Sekunder
Analisa data
Analisa metode 
pelaksanaan
Analisa metode 
pelaksanaan
A
Permasalahan
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A
Analisa Biaya Pelaksanaan
- Analisa Harga Satuan
- Rencana Anggaran Biaya
Analisa Waktu 
Pelaksanaan
Analisa 
Perbandingan
Selesa
Analisa Waktu 
Pelaksanaan
Analisa Biaya Pelaksanaan
- Analisa Harga Satuan
- Rencana Anggaran Biaya
Kesimpulan dan 
Saran
 
Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 
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3.2 Data Penelitian 
Pada  penelitian ini diperlukan data yang dijadikan bahan 
acuan dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan Tugas Akhir. 
Data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua jenis data, 
yaitu:  
3.2.1 Data Primer  
 Data yang didapat dari hasil peninjauan dan pengamatan 
langsung di lapangan berupa letak, kondisi lokasi, kondisi 
bangunan disekitar lokasi. 
3.2.2 Data Sekunder 
Data pendukung yang dipakai dalam pembuatan dan 
penyusunan Tugas Akhir baik dari lapangan serta dari literatur-
literatur  yang ada. Data ini tidak dapat digunakan secara 
langsung sebagai sumber tetapi harus melalui proses pengolahan 
data untuk dapat digunakan. Data sekunder yang digunakan 
dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini yaitu : 
a. Gambar rencana basement gedung parkir dengan metode 
bottom-up yang diperoleh dari data proyek dan gambar 
rencana basement dengan metode top-down diperoleh dari 
Tugas Akhir Jurusan Teknik Sipil oleh Rizky Harja Dwinata 
b. Penjadwalan proyek 
 
3.3 Analisa Data 
Dalam analisa data dibagi menjadi dua  yaitu analisa data 
untuk metode bottom-up dan metode top-down, terdapat beberapa 
tahap yang dilakukan yaitu : 
 
3.3.1 Analisa Metode Pelaksanaan 
Menyusun secara garis besar tahapan pelaksanaan 
pekerjaan basement untuk metode bottom-up  dan metode top-
down serta menganalisa aktifitas kegiatan setiap pekerjaan. 
Analisa metode pelaksanaan menjadi dasar untuk menghitung 
biaya dan waktu pelaksanaan untuk masing-masing metode. 
Untuk  metode top-down karena pekerjaan dimulai dari 
pelat lantai atas untuk mendukung pelat lantai atas dan balok 
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selama proses pelaksanaan akan digunakan tiang baja yang 
disebut king post. King post ini bagian dari pondasi yang akan 
menjadi kolom permanen pada basement. Direncanakan satu 
pondasi untuk satu king post. Selain itu untuk pada saat pekerjaan 
galian akan bersamaaan dengan pekerjaan basement di atasnya.  
 
3.3.2 Analisa Biaya Pelaksanaan 
Analisa biaya dibutuhkan untuk  mengetahui besarnya 
biaya yang dibutuhkan pada masing-masing metode dalam 
pelaksanaan proyek tersebut. 
Analisa biaya pelaksanaan pada masing-masing metode 
dihitung berdasarkan volume setiap pekerjaan, material yang 
digunakan,  dan peralatan yang dipakai.  
a. Analisa Harga Satuan. 
     Analisa Harga Satuan dihitung berdasarkan kebutuhan alat, 
bahan serta tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan 
ketentuan pada Pedoman Analisa Harga Satuan Bidang 
Pekerjaan Umum Tahun 2013. Pada proses perhitungan AHS 
data-data yang dibutuhkan yaitu daftar harga satuan upah 
pekerja, daftar harga satuan alat, daftar harga satuan 
bahan/material dan perhitungan koefisien. 
b. Rencana Anggaran Biaya  
Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan pada volume 
tiap jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan tiap 
pekerjaan. Pada RAB terdapat biaya material, upah dan 
peralatan, dan juga biaya tidak langsung selama proses 
pelaksanaan proyek. 
Pehitungan analisa biaya pada kedua metode pada dasarnya 
adalah sama, hanya saja karena metode top-down dikerjakan dari 
basement paling atas dan terdapat kolom sementara untuk 
mendukung pelat lantai sehingga volume, material, peralatan akan 
berbeda. 
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3.3.3 Analisa Waktu Pelaksanaan 
         Analisa waktu pelaksanaan setiap kegiatan pekerjaan  untuk 
kedua metode dihitung dengan cara membagi volume tiap 
pekerjaaan dari masing-masing metode dengan nilai tingkat 
produktivitas pekerja atau alat. Setelah itu, untuk mengetahui 
durasi pelaksanaan secara keseluruhan pada masing-masing 
metode konstruksi digunakan metode penjadwalan Bar Chart 
dengan alat bantu Microsoft Project. Pada Microsoft project, pada 
table gant terdapat beberapa kolom seperti : 
a. Task name  : untuk mengisi nama pekerjaan 
b. Duration : untuk mengisi lama pekerjaan 
c. Start   : tanggal di mulainya suatu pekerjaan 
d. Finish  : tanggal di akhirinya suatu pekerjaan 
e. Prodecessor  : hubungan antar pekerjaan 
Sama halnya dengan analisa biaya pada analisa waktu 
karena kedua metode mempunyai perbedaan dalam kegiatan 
pelaksanaan yang dilakukan sehingga tahapan pekerjaan 
(sequencing) akan berbeda yang berpengaruh terhadap waktu 
total pelaksanaan dan durasi tiap pekerjaan pun berbeda sesuai 
dengan volume, peralatan/pekerja yang digunakan. 
 
3.3.4 Analisa Perbandingan 
 Setelah analisa teknis, biaya dan waktu untuk kedua metode 
konstruksi didapatkan hasilnya selanjutnya akan dibandingkan 
berapa biaya, dan waktu yang diperlukan untuk kedua metode 
berdasarkan hasil analisa metode pelaksanaan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Data Bangunan 
Gedung parkir Apartemen Skyland City Education Park 
berlokasi di Jatinangor, Bandung.Gedung parkir  ini terdiri dari 2 
lantai basementdan 6 lantai ke atas dengan tinggi 3 m untuk 
masing-masing lantai.Luas total bangunan adalah 9559,02 m2 dan 
total tinggi bangunan 24 m (elv-6.00 s/d elv +18.00).Potongan 
Gambar rencana gedung parkir dapat dilihat pada Gambar 
4.1.Metode konstruksi yang dipakai pada proyek ini adalah 
metode bottom up.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Potongan A-A Gedung Parkir 
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4.2Metode Pelaksanaan Pekerjaan Basement 
Penjelasan mengenai masing-masing proses pelaksanaan 
pekerjaan  basement  menggunakan metode bottom-up dan top-
down akan dijelaskan pada sub bab berikut. 
4.2.1 Metode Konstruksi Bottom-Up 
 Metode bottom-up dikerjakan mulai dari struktur bawah 
menerus hingga ke struktur atas. Tahapan pelaksanaan dengan 
metode bottom-upadalah sebagai berikut: 
4.2.1.1 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 
Dinding penahan tanah yang digunakan adalah diaphragm 
wall.Diaphragm Wall ini juga berfungsi sebagai cut off 
dewateringdan menjadi dinding basement permanen. Data teknis 
diaphragm walladalah sebagai berikut : 
Tebal (t)   : 50 cm 
Kedalaman    :16m dan 12 m 
Tebal Panel   : 4 m 
Untuk memudahkan dalam pengerjaan diaphargm wall maka 
selama proses konstruksi dibagi menjadi 4 area, masing-masing 
area tersebut terdiri dari beberapa panel yang dibuat menerus, 
yang akan membentuk diaphragm wall  seperti pada Tabel 4.1 
dan alur pengerjaan seperti pada Gambar 4.2 
 
Tabel 4.1 Pembagian Area Kerja Diaphragm Wall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Panjang 
(m) 
I 50,9 
II 16,3 (kedalaman 16 m) 
 15,0  (kedalaman 12 m) 
III 50,9 
IV 16,3 (kedalaman 16 m) 
 15,0 (kedalaman 12 m) 
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Gambar 4.2 Alur Pengerjaan Diaphargm Wall 
Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan 
diaphragma walladalah sebagai berikut : 
1. Clamshell  
2. Crawler Crane 
3. Pipa tremie 
Urutan  pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 
1. Pekerjaan Persiapan 
Yaitu pemasangan guide wall yang berfungsi untuk 
menghindari adanya penyimpangan pada saat penggalian 
seperti pada Gambar 4.3 
 
 
Mulai Area I 
Area III 
A
re
a 
II 
A
re
a 
IV
 
Gambar 4.3  Guide Wall 
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2. Pekerjaan Penggalian 
- Penggalian dilakukan setiap panelmenggunakan alat berat 
clamshellyang dapat dilihat pada Gambar 4.4 
Gambar 4.4 Penggalian Tanah Diaphargm Wall 
 
- Terdapat dua tipe panel yaitu panel primer dan panel 
sekunder. Setelah penggalian selesai dipasangpanel stopdan 
yang berfungsi untuk membentuk kedua ujung diaphragm 
walldan juga dipasang water stop agar dinding kedap air. 
seperti pada Gambar 4.5 dan 4.6. Pemasangan panel dan 
water stop ini hanya pada panel primer saja. 
 
Gambar 4.5Panel Stop 
(sumber: Mistra, 2012) 
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Gambar 4.6Water Stop 
(sumber: Mistra 2012) 
- Selama proses penggalian untuk menjaga stabilitas 
permukaan tanah dimasukkan bentonite pada lubang 
panel.Dilakukan juga proses dewatering menggunakan 
submersible pump selama proses penggalian. 
- Penggalian panel dilakukan selang-seling untuk menghindari 
keruntuhan tanah akibat galian. Skema rencana galian dapat 
dilihat pada Gambar 4.7 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Skema Rencana Galian 
 
3. Pemasangan Tulangan dan Pengecoran 
- Setelah pekerjaan penggalian untuk panel selesai selanjutnya 
dilakukan pemasangan tulangan menggunakan crawler crane 
yang ditunjukkan pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Pemasangan Tulangan Diaphargm Wall 
 
- Proses pengecoran dinding digunakan alat pipa tremi yang 
dimasukkan ke dalam lubang  panel, hal ini dilakukan untuk 
menjaga tinggi jatuh beton segar kurang dari 1,5 m seperti 
pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Pengecoran Diapraghm Wall 
 
4.2.1.2 Pekerjaan Pondasi Bored Pile 
Pada proyek pembangunan gedung parkir Apartemen 
Skyland City Education Parkdirencanakan menggunakan pondasi 
bored pileØ 1500 mm. Jumlah titik bored pile adalah 49 titik. 
Pekerjaan pondasi dilaksanakan setelah pekerjaan diaphragm 
wall. Denah pondasi dan alur pengerjaan dapat dilihat pada 
Gambar 4.10. 
Alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi 
bored pile adalah sebagai berikut : 
1. Auger Bor Machine  
2. Crawler Crane 
3. Temporary Casing 
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4. Pipa Tremie 
Gambar 4.10 Denah Pondasi 
 
Urutan  pengerjaan pondasi bored pileadalah sebagai berikut  : 
a. Pekerjan persiapan yaitu penetuan titik bored pile oleh 
suveyor dan perakitan tulangan pondasi 
b. Pengeboran  
Pekerjaan pengeboran menggunakan  augerseperti pada 
Gambat 4.11, yang dilakukan untuk memudahkan masuknya 
pipa casing sampai kedalaman 2m. Setelah mencapai 
kedalaman 2 m dilakukan pemasangan casing untuk 
menghindari tanah di tepi lubang berguguran. 
Pengeboran dilanjutkan menggunakan bucket sampai 
kedalaman rencana dan mengambil tanah hasil pengeboran. 
Pada saat pengeboran lubang diisi dengan larutan betonite. 
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Gambar 4.11Pengeboran Pondasi Bored Pile 
 
c. Pemasangan besi tulangan, 
Perakitan besi tulangan dilakukan paralel ketika pekerjaan 
persiapan pengeboran dilakukan, kemudian dengan bantuan 
alat crawler crane tulangan dimasukkan ke dalam lubang 
pondasi. 
d. Pengecoran sampai ± 1 m diatas pile cut off level 
Pengecoran beton dibantu dengan pipa tremi yang ditunjukkan 
pada gamabr 4.12, pada ujung pipa terdapat styrofoam untuk 
mencegah lumpur di dasar lubang masuk ke dalam tetapi beton 
tetap bisa mendorong keluar. Beton yang digunakan memiliki 
slump yang tinggi sekitar 15-19 cm dengan mutu beton f’c 35 
Mpa. Setelah proses pengecoran selesai casing sementara 
dicabut dengan bantuan vibrohammer. 
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Gambar 4.12Pengecoran Pondasi Bored Pile 
 
4.2.1.3 Pekerjaan Galian  
Pekerjaaan galian pada proyek dilakukan untuk pembuatan 
basement. Pekerjaan galian dilaksanakan setelah pekerjaan 
diaphragm wall dan bored pile selesai dilakukan. Terdapat dua 
kedalaman galian yang berbeda yaitu 6 m dan 4,5 m..  
Pekerjaan galian menggunakanmetodeopen cut. Pada metode 
ini, dilakukan penggalian dari permukaan tanah hingga ke dasar 
galian dengan sudut lereng galian tertentu.  
Pekerjaan galian dikerjakan dengan dua tahapan 
pekerjaanyaitu : 
 
 
39 
 
1. Kedalaman 6 m 
- Tahap 1  
mulai Elv +0.00 s/d -3.00 
- Tahap 2 
mulai Elv -3.00 s/d -6.00 
2. Kedalaman 4,5 m 
- Tahap 1  
mulai Elv +0.00 s/d -2.00 
- Tahap 2 
mulai Elv +2.00 s/d -4.50 
Gambar 4.13Pekerjaan Galian 
 
Urutan pekerjaan galian tanah : 
1. Menentukan lokasi serta kedalaman galian yang direncanakan 
2. Melakukan penggalian tanah menggunakan excavator sampai  
3. Pemindahan tanah hasil galian ke pembuangan dengan dump 
truck, agar tanah tidak berjatuhan bak dump truck di tutup 
dengan terpal 
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4.2.1.4Pekerjaan Struktur Basement  
4.2.1.4.1 Pekerjaan Pile Capdan Sloof 
Tahapan pekerjaan pile cap dan sloofyaitu : 
a. Pemotongan Kepala Bored Pile 
Pemotongan/perapihan kepala bored pile dikerjakan sesuai 
dengan elevasi pile cap yang direncanakan. Pada pile 
dilakukan pembobokan pada bagian betonnya hingga tersisa 
tulangan besinya yang kemudian dijadikan sebagai stek 
pondasi sebagai pengikat dengan pile cap.  
b. Penggalian sekitar bored pile 
c. Pengecoran lantai kerja K-125 tebal 50 cm,sebagai landasan 
pile cap, 
d. Pasangan Batako untuk bekisting 
Digunakan pasangan bata untuk mempercepat proses 
pelaksanaan karena jika menggunakan bekisting kayu nantinya 
harus dibongkar kembali yang disusul dengan timbunan 
kembali.  
e. Pemasangan Tulangan 
f. Pengecoran 
Pengecoran menggunakan concrete pump sebagai alat bantu 
pengecoran, selama beton dituangkan dilakukan juga 
pemadatan menggunakan vibrator.  
 
4.2.1.4.2 Pekerjaan Pelat Lantai Basement 
Struktur pelat lantai basement terbuat dari beton mutu f’c 30 
Mpa dengan tebal 150 mm.  
Tahapan pekerjaan pelat basement yaitu: 
1. Pekerjaan lantai kerja pelat basement 
2. Pembesian 
Proses pemasangan tulangan dikerjakan manual oleh tukang 
langsung diatas lapisan lantai kerja. Tulangan sebelumnya 
telah dipotong dan dilakukan pembengkokan untuk pembuatan 
rangka besi dan sengkang yang disesuaikan dengan gambar 
rencana di bengkel besi. 
3. Pengecoran 
41 
 
Pengecoran menggunakan alat bantu concrete pump. Pada saat 
pengecoran dilakukan penggetaran dengan vibrator untuk 
menghasilkan beton yang padat  
 
4.2.1.4.3Pekerjaan Kolom  
Pada pekerjaan kolom terdapat beberapa kegiatan agar sebuah 
kolom dapat berdiri. Urutan pekerjaan kolom adalah : 
a. Pembesian 
Tulangan kolom dirakit terlebih dahulu di bengkel besi. 
Pemasangan tulangan dibantu dengan tower crane.  
b. Pekerjaan bekisiting 
c. Pengecoran  
Pengecoran dilakukan dengan alat bantu bucket cor.Selama 
proses pengecoran berlangsung dilakukan penggetaran dengan 
vibrator untuk menghasilkan beton yang padat. 
 
4.2.1.4.4Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai 
Pekerjaan balok dan pelat merupakan suatu pekerjaan yang 
serangkai dimana pelaksanannya dilakukan secara bersama-sama, 
mulai dari pembuatan bekisting, penulangan dan pengecoran.  
Tahapan pelaksanaan :   
1. Penentuan ketinggian bekisting  
2. Pemasangan erection body scaffolding yang berfungsi untuk 
menyangga bekisting di atasanya 
3. Pemasangan bekisting 
4. Pemasangan tulangan 
Pemasangan tulang dilakukan oleh pekerja langsung diatas 
bekisting balok dan pelat yang telah dibuat sebelumnya di 
bengkel besi telah dilakukan pekerjaan pemotongan dan 
pembengkokan tulangan.  
5. Pengecoran 
Pengecoran menggunakan dengan alat bantu bucket cor. Pada 
saat pengecoran dilakukan penggetaran dengan vibratoruntuk 
menghasilkan beton yang padat dan merata. 
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4.2.1.5 Pekerjaan Struktur Atas  
Tahapan pelaksanaan struktur atas  proyek Gedung Parkir 
Apartemen Skyland City Education Parkadalah : 
a. Persiapan alat tower crane dan area pelaksanaan  
b. Pengangkatan material (kayu,besi, scaffolding, beksiting 
kolom dan lain-lain) dari lantai 1 ke lantai berikutnya. 
c. Pekerjaan Kolom 
d. Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai  
Urutan pekerjaan kolom,balok dan pelat lantai untuk struktur atas 
adalah sama dengan pekerjaan kolom, balok dan pelat lantai 
untuk struktur basement. 
 
4.2.2 Metode Konstuksi Top-down 
Pada metode top-down pekerjaan struktur basement 
dimulai dari pelat lantai  satu (ground level atau muka tanah). 
Pekerjaan struktur basement ini simultan dengan  pekerjaan 
struktur atas. Sebagai penunjang pelat lantai (ground level atau 
muka tanah) digunakanking post(H-beam). Untuk proyek gedung 
parkir ini king  postdirencanakandapat memikul struktur atas 
hingga tiga lantai. Urutan pelaksanaan metode top-down akan 
dijelaskan pada sub bab berikut. 
 
4.2.2.1 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah 
Urutan pekerjaan dinding penahan tanah pada metode top 
down adalah sama dengan pekerjaan dinding penahan tanah pada 
metode bottom up. Konstruksi diaphragm wall seperti pada 
Gambar 4.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Konstruksi Diaphragm Wall 
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4.2.2.2 Pekerjaan Pondasi Bored Pile 
Pondasi yang digunakan pada metode top-down sama 
dengan metode bottom-upyaitu pondasi bore pile Ø 1500 mm. 
Satu buah pondasi bored pile digunakan untuk menumpu satu 
buah king post (H-Beam 400.400.21.21). Jumlah titik bored pile 
adalah 49 titik. 
Tahapan pekerjaan adalah sebagai berikut  : 
a. Pekerjan persiapan yaitu penetuan titik bored pile oleh 
suveyor dan perakitan tulangan pondasi 
b. Pengeboran  
Pekerjaan pengeboran menggunakan  auger seperti pada 
Gambat 4.15, yang dilakukan untuk memudahkan masuknya 
pipa casing sampai kedalaman 2m. Setelah mencapai 
kedalaman 2 m dilakukan pemasangan casing untuk 
menghindari tanah di tepi lubang berguguran. Pengeboran 
dilakukan hingga mencpai kedalaman yang diinginkan dari 
muka tanah. Pada saat pengeboran lubang diisi dengan larutan 
betonitesebagai stabilitator dinding lubang. 
 
Gambar 4.15Pengeboran Pondasi Bored Pile 
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c. Pemasangan besi tulangan dan king post, 
Untuk memudahkan dalam pemasangan dilapangan kingpost 
dan tulangan longitudinal disatukan dengan cara dilas seperti 
pada Gambar 4.16 
 
Gambar 4.16KingPost dengan Tulangan 
 
Pembesian yang telah dirangkai dan dilas dengan kingpost di 
bengkel besi dimasukkan kedalam lubang bor menggunakan 
service crane.Dengan dibantu surveyor, kingpost dicek 
kevertikalannya ketika diangkat oleh crane, lalu dimasukkan 
ke dalam lubang bor melewati penyangga kingpost sementara. 
Surveyor harus memandu proses ini baik dari segi koordinat 
maupun elevasi kingpost secara simultan. Setelah kingpost 
berada ditempatnya, kingpost dilas dengan penyangga kingpost 
sementara dan penggantung dilepas. 
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Gambar 4.17Pemasangan Tulangan dan King Post 
 
d. Pengecoran  
Proses pengecoran beton dibantu dengan pipa tremi yang 
ditunjukkan pada Gambar 4.18, pada ujung pipa terdapat 
styrofoam untuk mencegah lumpur di dasar lubang masuk ke 
dalam tetapi beton tetap bisa mendorong keluar. Beton yang 
digunakan memiliki slump yang tinggi sekitar 15-19 cm 
dengan mutu beton f’c 35 Mpa. Setelah proses pengecoran 
selesai casing sementara dicabut dengan bantuan vibro 
hammer. 
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Gambar 4.18Pengecoran Pondasi Bored Pile 
 
4.2.2.3Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai P1A dan Galian B1B 
Setelah pekerjaan pondasi dan king post selesai 
dilaksanakan kemudian dilakukan pekerjaan balok dan pelat 
lantai untuk area lantai P1A dan Galian B1B. 
Tahapan pekerjaan balok dan pelat lantai P1A sebagai berikut :  
1. Pekerjaan galian untuk balok dan pelat lantai  sesuai ketebalan 
balok  yaitu 70 cm maka galian dilaksanakan dari elv ±0.00 
sampai  elv -0.70. 
2. Pekerjaan Bekisting  
a. Pemasangan gelagar, suri-suri, dan bodeman balok 
b. Pemasangan gelagar dan balok sebagai rangka multipleks 
pelat lantai 
3. Pemasangan tulangan 
a. Pengelasan angkur tulangan balok terhadap king post 
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b. Pemasangan stek tulangan utama kolom 
c. Pemasangan besi tulangan balok  
d. Pemasangan besi tulangan pelat lantai  
4. Pengecoran. 
- Tahapan pekerjaan galian B1B sebagai berikut: 
Pekerjaan Galian B1B dilaksanakan bersamaan pekerjaan 
balok dan pelat lantai P1A. Pada awal galian digunakan 
buldozer sampai alat excavator PC-40 dapat masuk di bawah 
pelat lantai. Agar alat berat dapat masuk di bawah pelat lantai 
dibuat void pada pelat lantai sebagai akses. Untuk 
memindahkan tanah hasil galian digunakan excavator long 
arm. Galian B1B dilaksanakan sampai elv -1.50. 
 
 
Gambar 4.19 Pekerjaan Balok & Pelat Lantai P1A dan Galian 
B1B 
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4.2.2.4Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1B, Galian B1A 
danPekerjaan Lantai P1B dan P2A. 
-    Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1B 
Pekerjaan balok dan pelat lantai B1B dilaksanakan setelah 
galian B1B selesai. Tahapan pelaksaanaanya adalah sebagai 
berikut: 
1. Pekerjaan galian dilakukan sesuai ketebalan balok 70cm dari  
elv -1.50 s/d elv -2.20. 
2. Pekerjaan bekisting dan pekerjaan tulangan tahapannya sama 
dengan pekerjaan balok dan pelat lantai P1A 
- Galian B1A 
Pekerjaan galian B1Adapat dilakukan 7 hari setelah pekerjaan 
balok dan pelat lantai P1A selesai. Pekerjaan dilakukan dari 
elv -0.70 s/d elv 3.00.  
- Pekerjaan Lantai P1B dan P2A 
Pada saat pekerjaan galian B1A dilaksanakan juga pekerjaan 
balok, pelat dan kolom untuk Lantai P2A. Untuk pekerjaan 
lantai P1B dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan balok 
dan pelat lantai B1B. 
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Gambar 4.20Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1B, Galian B1A 
dan Pekerjaan Lantai P1B dan P2A 
 
4.2.2.5 Pekerjaan Balok dan Pelat B1A, Galian B2B dan 
Pekerjaan Pelat Lantai B2B, Pile Cap dan Sloof 
-    Pekerjaan Balok dan Pelat Lantai B1A 
Pekerjaan balok dan pelat lantai B1B dilaksanakan setelah 
galian B1A selesai. Tahapan pelaksaanaanya adalah sebagai 
berikut: 
1. Pekerjaan galian dilakukan sesuai ketebalan balok 70cm dari  
elv -3.00 s/d elv -3.70.  
2. Pekerjaan bekisting dan pekerjaan tulangan tahapannya sama 
dengan pekerjaan balok dan pelat lantai P1A dan B1B 
- Galian B2B 
Pekerjaan galian B2B dapat dilakukan 7 hari setelah pekerjaan 
balok dan pelat lantai B1B selesai. Pekerjaan dilakukan dari 
elv -2.2. s/d elv 4.50.  
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- Pekerjaan Pelat Lantai B2B, Pile Cap dan Sloof 
Pekerjaan pelat lantai B2B, pile cap dan sloof dilakukan 
setelah pekerjaan galian B2B selesai dikerjakan. Pada saat 
pekerjaan ini dilaksanakan secara bersamaan pekerjaan lantai 
P2B dan P3A dikerjakan 
Gambar 4.21Pekerjaan Balok dan Pelat B1A, Galian B2B dan 
Pekerjaan Pelat Lantai B2B, Pile Cap dan Sloof 
 
4.2.2.6Pekerjaan Galian B2A, Pekerjaan Lantai B2A, Pile 
Cap dan Sloof 
- Galian B2B 
Pekerjaan galian B2B dapat dilakukan 7 hari setelah pekerjaan 
balok dan pelat lantai B1A selesai. Pekerjaan dilakukan dari 
elv -3.2. s/d elv 6.00.  
- Pekerjaan Pelat Lantai B2A, Pile Cap dan Sloof 
Pekerjaan pelat lantai B2A, pile cap dan sloof dilakukan 
setelah pekerjaan galian B2A selesai dikerjakan. Untuk 
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pekerjaan P4A s/d P6A dilaksanakan setelah pekerjaan pelat 
lantai B2A, pile cap dan sloof selesai. 
 
 
Gambar 4.22Pekerjaan Galian B2A, Pekerjaan Lantai B2B pile 
cap dan sloof. 
 
Untuk tahapan penggalian pada metode top-down 
diperlukan ketelitian khusus karena penggalian dilaksanakan 
dibawah pelat lantai dengan keterbatasan ruang sehingga 
diperlukan alur penggalian dan akses yang dapat memudahkan 
dalam pelaksanaan. Detail tahapan penggalian dapat dilihat pada 
Gambar 4.23-4.24. Pada Gambar 4.23 alur pembuangan tanah 
hasil galian sedangkan pada Gambar 4.24 merupakan zona/alur 
penggalian.  
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Gambar 4.23Alur Pembuangan Tanah 
1 2 3 4 5 6P-1A
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1 2 3 4 5 6B-1A
 
 
 
1 2 3 4 5 6B-2A
 
 
1 2 3 4 5 6B-1B
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1 2 3 4 5 6B-2B
 
Gambar 4.24Zona Penggalian 
 
Akses jalan untuk alat berat masuk ke bawah pelat lantai 
dapat dilihat pada Gambar 4.26. Akses jalan pertama dibuat pada 
lantai B1B menggunakan bulldozer kurang lebih 2 m yaitu 
setinggi excavator PC-40 untuk masuk ke bawah pelat lantai. 
Setelah penggalian selesai untuk B1B selesai dibuat akses untuk 
lantai B1A. Akses untuk lantai B2A berupa akses jalan lanjutan 
dari lantai B1B dan untuk B2B lanjutan dari B1A. 
 
 
 
 
 
A 
B 
B 
A 
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Gambar 4.25Akses Jalan Alat Berat 
 
4.3 Analisa Biaya 
Perhitungan biaya didapat setelah dilakukan perhitungan 
volume per item pekerjaan, koefisien per item pekerjaan dan 
harga satuan per item pekerjaan. Untuk menghitung hal tersebut  
dibutuhkan data seperti gambarrencana dari item pekerjaan. 
4.3.1 Perhitungan Volume Metode Konstruksi Bottom-Up 
Perhitungan volume dilakukan pada masing-masing 
pekerjaan. Hasil perhitungan volume pekerjaan dari seluruh item 
akan menjadi variabel dalam perhitungan rencana anggaran biaya. 
1. Pekerjaan Diaphragma Wall 
Volume yang akan dihitung pada diaphragma walladalah 
volume galian, volume tulangan dan volume beton.Data untuk 
perhitungan volume ini didapat dari data proyek gedung parkir 
Apartemen Skyland City Education Park. 
1. Perhitungan Volume Galian 
Kedalaman panel (a) = 16 dan 12 m 
Tebal Panel (b) = 50 cm 
 
 
 
 
 
 
 
B 
A 
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Tabel 4.2 Volume Galian Diaphragma Wall 
 
2. Perhitungan Beton 
Volume pengecoran = volume pembuangan tanah hasil galian 
= volume total penggalian lubang panel  
3. Perhitungan Penulangan 
Gambar 4.26 Detail Tulangan Diaphragm Wall 
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Pada Gambar 4.26 tulangan untuk Diaphragm Wall terdiri dari: 
Tulangan Utama  = D 25 – 150 mm  
Tulangan Memanjang = D19 – 250 mm 
Tulangan Geser  = D16 – 350 mm 
Tebal selimut beton  = 75 mm 
Kebutuhan  tulangan per meter persegi 
a) Tulangan Utama 
Panjang tulangan = 4 m, jarak antar tulangan 15 cm 
Jumlah tulangan  = 3.9250.15  +1 = 27,17 ≈ 27 
Luas tulangan   = ¼ x π x 0,0252 = 0,0004909 m2 
Berat Tulangan = 0,0004909 m2 x 7850 kg/m3 = 3,853kg/m 
Kebutuhan Tulangan 1 panel (h = 16 m ; t = 0,5 m ; l = 4 m)  
= 27 x 16 m x 2 sisi x 3,853 = 3328.992  m 
b) Tulangan Memanjang 
Panjang tulangan = 4 m, jarak antar tulangan 25 cm 
Jumlah tulangan  = 3.9250.25  +1 = 15,7  ≈ 16 
Luas tulangan   = ¼ x π x 0,0192 = 0,000283 m2 
Berat Tulangan = 0,000283 m2x 7850 kg/m3= 2,225 kg/m 
Kebutuhan  tulangan (h = 12 m; t = 0,5 m; l = 1 m)  
= 16 x 16 m x 2 sisi x 2,225 = 1139.2kg 
c) Tulangan geser 
Luas tulangan   = ¼ x π x 0,0162 = 0,000201 m2 
Berat Tulangan = 0,000201 m2 x 7850 kg/m3 = 1,578 kg/m 
Jumlah tulangan  =  15.9250.35  +1 = 22,75 ≈ 23 
L tulangan geser = (2 x (4 -0,075) + (2 x (4-0,075)  
+ (2 x 6 x 0,016) = 15,89 m 
Tulangan yang dibutuhkan: 
= 46 x 15,89 m x 1,578 kg/m = 1153,42 kg 
Jadi, total tulangan yang dibutuhkan 1 panel (h=16 m: t =0,5m 
l= 4m ) adalah : 
=3328.99+ 1139,2 + 1153,42=5621.61 kg 
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Tabel 4.3 Kebutuhan Tulangan Diaphragm Wall 
Area No 
Panel 
Lebar 
panel 
Jumlah 
panel 
volume 
per panel 
Volume total 
(kg) (kg) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5) 
I 1-12 4 12 5621.61 67459.32 
   13 2.9 1 4145.5 4145.5 
II 14-17 4 4 5621.61 22486.44 
  18-20 4 3 4378.03 13134.09 
   21 3 1 3292.79 3292.79 
III 22-31 4 10 5621.61 56216.1 
  32 2.9 1 4145.5 4145.5 
IV 33-36 4 4 5621.61 22486.44 
  37-39 4 3 4378.03 13134.09 
   40 3 1 3292.79 3292.79 
 
2. Pekerjaan Pondasi Bored Pile 
Volume yang akan dihitung pada pondasi bored pile  adalah 
volume beton dan volume tulangan menggunakan acuan per 
satuan m’.  
1. Volume Beton 
Diameter pondasi   = 1,5 m 
Volume beton per m’ = ¼ x πd2  x  1 m 
    = ¼ x π x 1,52 x 1 
= 1,8 m3 
2. Perhitungan Penulangan 
Perhitungan penulangan  pondasi dihitung 1% dari luas 
pondasi . 
Diameter pondasi   = 1,5 m 
Luas pondasi  = ¼ x πd2 
    = ¼ x π x 1,52 
= 1,8 m2 
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Kebutuhan tulangan  = 1% x luas pondasi x berat 
tulangan 
 = 1 % x 1,8 m2 x 7850 kg/m3 
 = 141,3 kg 
Jadi kebutuhan beton dan tulangan per m’ adalah : 
Beton  = 1,8 m3 
Tulangan  = 141,3 kg/m 
 
3. Pekerjaan Galian 
Volume pekerjaan galian basement adalahsebagai berikut : 
- Kedalaman 6 m 
Luas Area   = 829,67 m2 
Elevasi Galian =+0.00 s/d -6.00 
Volume Galian = 829,67 x 6 
   = 4978,02 m3 
- Kedalaman 4,5 m 
Luas Area   = 763,5 m2 
Elevasi Galian = +0.00 s/d -4.50 
Volume Galian = 763,50 x 4,5 = 3435,75 m3 
 
4. Pekerjaan Kolom 
Volume yang akan dihitung pada kolom adalah volume 
tulangan, volume bekisting dan volume beton. Perhitungan ini 
berdasarkan gambar perencaanaan struktur yang didapat dari data 
proyek gedung parkir.Denah dan detail kolom seperti pada 
Gambar 4.27 dan 4.28.Untuk contoh perhitungan adalah kolom 
K1. 
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Gambar 4.27 Denah Kolom Gedung Parkir 
 
 
Gambar 4.28 Detail Kolom K1 
Dimensi kolom  : h = 50 cm, b =40 cm 
Tebal selimut beton : 5 cm 
Tebal pelat lantai : 15 cm 
Penulangan kolom : tulangan utama = 12D22 
      sengkang = Ø10-100 
Kait sengkang : 6D  
1. Volume Tulangan 
Berat tulangan Ø22  = ¼ x π x D2 
    = ¼ x π x 0,0222 x 7850 kg/m3 
    = 2,985 kg 
61 
 
Volume tulangan  = berat tul. x Lkolom x Σtulangan 
= 2,985 x 3 x 12 = 107,46 kg 
Volume total tul. = vol.tulangan x Σkolom  
   = 107,46 x 13 = 1396,98 kg 
L sengkang  = (2 x (0,5-0,05) + (2 x (0,4-0,05)  
   + (2 x 6 x 0.010) 
= 1,72 m 
Σ sengkang :  
Tumpuan   = 2 x  
14 x Lkolomjarak  sengkang + 1  
=2 x  
14 x 2,850.10  + 1 = 16 
Lapangan    = 
12 x Lkolomjarak  sengkang + 1  
=
12 x 2,850.20  + 1 = 8 
Sehingga jumlah sengkang = 8 + 4 = 12 buah 
Berat tulangan Ø10         = ¼ x π x D2 
            = ¼ x π x 0,0102 x 7850 kg/m3 
    = 0,617kg 
Volume sengkang          = berat tul. x Lsengkang x Σ 
           = 0,617 x 1,72 x 24 
= 25,469 kg 
Volume total sengkang    = vol 1 sengkang x jumlah kolom 
         =  331,107 kg 
Volume total tulangan     = vol.tul.utama + vol.sengkang 
          = 1396,98 kg +331,107 kg 
          = 1728,087 kg 
2. Volume Bekisting 
Dimensi kolom   : h = 70 cm, b = 70 cm 
Volume bekisting 1 kolom = [(2 x b ) + 2 x h)] 
   = [(2 x 0,7 + ( 2 x 0,7)] x 2.85 
= 5,13 m2 
Volume bekisting K1 = volume bekisting 1 kolom  
x Σkolom 
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=5,13 m2 x 13 = 66,69 m2 
3. Volume Beton  
Luas penampang kolom   = b x h 
    = 70 x 70 = 4900 cm2 = 0,49 m2 
Lkolom   = tinggi kolom – tebal slab 
= 3,0 – 0,15 =2,85 m 
Volume kolom   = A kolom x L kolom 
     = 0,49  x 2,85  m = 0,57 m3 
Volume total K1  = volume kolom x Σ kolom 
    = 0,57 x13 = 7,41 m3 
 
5. Pekerjaan Balok 
Volume yang dihitung pada balok adalah bekisitng, volume 
tulangan, volume bekisting, dan volume beton. Sama halnya 
seperti perhitungan volume kolom data gambar perencanaan 
diperoleh dari data proyek gedung parkir. Sebagai contoh 
perhitungan adalah balok  B1A untuk struktur basement pada 
Gambar 4.29 dan Gambar 4.30. 
 
Gambar 4.29 Denah Balok B1A 
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Gambar 4.30 Detail Balok B1 
 
Dimensi balok  :b = 25 cm, h= 70 cm  
L balok   : 8 m – 0,05 m = 7,95 m 
Tebal selimut beton  : 0,05 m 
1. Volume tulangan 
tulangan utama :menerus atas   = 3D16 
     menerus bawah  = 3D16 
     tumpuan kiri  = 1D16 
     tumpuan kanan  = 1D16 
     lapangan bawah = 1D16 
  tengah   = 2D10 
Panjang tulangan menerus atas : 
= L balok+ 2 x 18 x 0,016 + 2 x 12 x 0,016   
= 7,95 + 0,58 + 0,38  = 8,91 m 
Panjang tulangan menerus bawah : 
= L balok   + 2 x 18 x 0,016 + 2 x 12 x 0,016   
= 7,95 + 0,58 + 0,38  = 8,91 m 
Panjang tulangan tumpuan kiri atas 
= ¼ L balok + 15D+ 2 x 12 D 
= ¼ 7,95+ 15 x 0,016 + 2 x 12 x 0,016 
= 2,61 m 
Panjang tulangan tumpuan kanan atas  
= ¼ L balok+ 15D+ 2 x 12 D 
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= ¼ 7,95+ 15 x 0,016 + 2 x 12 x 0,016 
= 2,61 m 
Panjang tulangan lapangan  
= ½ L balok + 20D+ 2 x 12 D 
= ½ x 7,95+ 20 x 0,016 + 2 x 12 x 0,016 
= 4,68 m  
Panjang tulangan 1 balok  
= [(8,91 x 3) + (8,91 x 3) + (2,61 x 1) + (2,61 x 1)  
    + (4,68 x 1)] = 63,36 m 
Volume total tulangan = berat tul. x panjang tul. x Σbalok 
     = 1,579 x 63,36 x 6 = 600,29 kg 
Tulangan tengah  
Panjang tulangan tengah : 
= (L balok + 2 x 12 x 0,016) x Σtul. 
= (7,95 + 0,24) x 2 = 16,38 m 
Volume total tulangan = berat tul. x panjang tul. x Σbalok 
     = 0,617 x 16,38 x 6 = 60,64 kg 
Tulangan sengkang : Tumpuan = Ø 10-150 
     Lapangan = Ø 10-200 
Panjang kait  : 6D 
Panjang tulangan sengkang  
= [(0,25-0,05) x 2] + [(0,70-0,05) x 2] + 12D + 2 x 6D 
= 1,70 + 0,24 + 0,12 = 2,06 m 
Jumlah sengkang : tumpuan = 
12 x panjang  balokjarak  sengkang  + 1 
              =  
12 x 8,00,15  + 1 = 27,67 ≈ 28 buah 
           lapangan = 
12 x panjang  balokjarak  sengkang  + 1 
              =  
12 x 8,00,20  + 1 = 21 buah 
Jumlah sengkang total        = 28 +21 = 49 buah 
Panjang sengkang dalam 1 balok = 2,06 x 49 = 100,94 m 
Volume total tulangan  
= berat tul. x panjang tul.sengkang x Σbalok 
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= 0,617 x 100,94 x 6 = 373,68 kg 
Volume total tulangan = 600,29 kg + 373,68 kg + 60,64 kg 
  =  1034,61 kg 
2. Volume Bekisting  
Volume bekisting 1 balok  = [(2 x h x L ) + (L x b)] 
   = [(2 x 0,7 x 8) + ( 8 x 0,25)]  
= 13,2 m2 
Volume bekisting B1 = volume bekisting 1 balok 
x Σbalok 
=13,2 m2 x 6 = 79,2 m2 
3. Volume Beton 
Luas penampang balok   = b x h 
    = 25 x 70 = 1750 cm2 = 0,175 m2 
Volume balok   = A balok x L balok 
    = 0,175  x 8 m = 1,4 m2 
Volume total B1  = volume balok x Σ balok 
    = 1,4 x 6 = 8,4 m3 
 
6. Pekerjaan Pelat 
Volume yang dihitung pada pelat lantai adalah  bekisting, 
tulangan dan beton. Perhitungan volume pelat lantai 
menggunakan acuan jumlah volume beton dan volume tulangan 
pelat lantai per satuan meter persegi. Sebagai contoh perhitungan 
adalah pelat lantai B1A yang dapat dilihat pada Gambar 4.31. 
Gambar perencanaan didapat dari data proyek gedung parkir. 
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Gambar  4.31 Denah Lantai B1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.32 Detail Pelat Lantai 
P  = 50,9 m 
L =  16,3 m 
Luas Void = 68 m2 
Luas Balok = 150,355 m2 
Luas Bidang  Lantai = (P x L) – Luas Void – Luas Balok 
          = (50,9 x 16,3) – 68 – 150,355 = 611 m2 
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1. Volume bekisiting 
={ [(50,9 x 2) + (16,3 x 2)] x0,15} +611 
=781 m2 
2. Volume Tulangan 
Arah x  : tulangan atas  = Ø10-150 
   : tulangan bawah = Ø10-150 
Arah y  : tulangan atas = Ø10-100 
   : tulangan bawah = Ø10-100 
Kait  : 12D = 12 x 0,01 = 0,24 m 
Selimut beton : 50 mm = 0,05 m 
As tulangan Ø10     = ¼ x π x D2 
              = ¼ x π x 102 
   = 0.00007854 m2 
Volume tulangan per meter persegi 
Arah x : Tulangan Atas 
        Panjang tulangan = 1 m, jarak antar tulangan 15 cm 
        Jumlah tulangan/m2 = 0,9500.15  +1 = 7,33 ≈  7 buah 
        Volume = 0.00007854 x (panjang + kait )x7 
         = 0.00007854 x (0.95 + 0,24) x 7  
= 0.000654 m3 
      Tulangan Bawah  
        Panjang tulangan = 1 m, jarak antar tulangan 15 cm 
        Jumlah tulangan/m2 = 0,9500.15  +1 = 7,33 ≈  7 buah 
        Volume = 0.00007854 x (panjang + kait ) x Σ 
         = 0.00007854 x (0.95 + 0,24 ) x 7  
= 0.000654 m3 
Arah y : Tulangan Atas 
        Panjang tulangan = 1 m, jarak antar tulangan 10 cm 
        Jumlah tulangan/m2 = 0,9500.10  +1 = 10,5 ≈  11 buah 
        Volume = 0.00007854 x (panjang + kait ) x Σ 
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         = 0.00007854 x (0.95 + 0,24 ) x 11 
=0.001028 m3 
      Tulangan Bawah  
        Panjang tulangan = 1 m, jarak antar tulangan 15 cm 
       Jumlah tulangan/m2 = 0,9500.10  +1 = 10,5 ≈  11 buah 
        Volume = 0.00007854 x (panjang + kait ) x Σ 
         = 0.00007854 x (0.95 + 0,24 ) x 11  
=0.001028 m3 
Volume total tulangan = vol.tul per m2 x luas lantai 
      = 0.003364 x 611 = 2.06 m3 
Berat tulangan    = 2,06m3  x 7850 kg/m3 = 16134,92kg 
3. Volume Beton  
Volume pelat lantai per meter persegi dengan tebal 15 cm 
Volume  = luas pelat lantai x tebal pelat lantai 
  = 1 m x 1m x 0,15 m  
= 0,15 m3 
Luas lantai B1A = 611m2 
Volume pelat lantai B1B = 0,15 x 611= 91,70 m3 
 
4.3.2 Perhitungan Volume Metode Konstruksi Top-Down 
Pada konstruksi metode top down terdapat beberapa item 
pekerjaan yang sama seperti pada metode konstruksi bottom up 
sehingga tidak dihitung lagi volume pekerjaan. Item pekerjaan 
yang sama yaitu: 
1. Pekerjaan Diaphragma Wall 
2. Pekerjaan Balok, Pelat Lantai Struktur Basement dan Atas 
Item pekerjaan yang dihitung pada metode top-down yaitu : 
1. Pekerjaan Bored Pile dan King Post 
2. Pekerjaan Galian 
3. Pekerjaan Pelat Lantai Dasar Basement 
4. Pekerjaan Kolom 
Data teknis dan gambar perencanaan untuk metode top-down 
didapat dari hasil Tugas Akhir Perencanaan Basement Gedung 
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Parkir Apartemen Skyland City Eduaction Park (Rizky Harja 
Dwinata). 
 
1. Pekerjaan Bored Pile dan King Post 
Pada pekerjaan bored pile untuk metode konstruksi top-
downperhitungan tulangan hanya sampai kedalaman 4,5 m. Dari 
perhitungan kebutuhan beton dan tulangan pada metode 
konstruksi bottom-up di dapat : 
Kebutuhan beton dan tulangan per m’ adalah : 
Beton    = 1,8 m3(a) 
Tulangan   = 141,3 kg(b) 
Panjang Tulangan  = 4,5 m      (c) 
Sehingga kebutuhan tulangan dan beton seperti pada Tabel 4.4 
 
Tabel 4.4 Perhitungan Kebutuhan Beton dan Tulangan 
PondasiBored PileMetode Konstruksi Top-Down 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.33 Detail King Post dan Kolom 
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Perhitungan Volume King Post 
IWF 400 x 400 x 21  x 21 
Berat Profil           = 197 kg/m (Tabel profil konstruksi baja) 
Panjang King Post= 10,5 m 
Berat 1 King Post= 197 kg/m x 10,5 m = 2068,5 kg 
Total kebutuhan King Post : 
= Jumlah King Post x Berat 1 King Post 
= 49 titik x 2068,5 kg = 101356,5 kg 
 
2. Pekerjaan Galian  
Tabel 4.5 Volume Galian Metode Konstruksi Top-Down 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pekerjaan Kolom 
Pada metode top-downberdasarkan perencanaan struktur  
Tugas Akhir ukuran kolom menjadi 700 x 700 mm dengan 
Tulangan utama 4D25 dan sengkang Ø13-250 hal dikarenakan 
terdapat king post yang nantinya menjadi kolom permanen. 
Perhitungan volume untuk bekisting, tulangan, dan beton sama 
seperti perhitungan volume kolom pada metode bottom-up pada 
sub bab 4.3.1. 
 
4. Pelat Lantai Dasar Basement 
Pada pelat lantai berdasarkan perencanaan struktur tebal pelat 
yaitu 50 cm dengan gambar detail seperti Gambar 4.31. Hal ini 
dikarenakan pada pelat lantai dasar basement harus kuat untuk 
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menahan gaya uplift.Perhitungan volume bekisting, tulangan, dan 
beton sama seperti pada perhitungan pelat lantai sub bab 4.3.1. 
 
4.3.3Analisa Harga Satuan 
Analisa Harga Satuan dihitung berdasarkan kebutuhan alat, 
bahan serta tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada proses 
perhitungan AHS data-data yang dibutuhkan yaitu daftar harga 
satuan upah pekerja, daftar harga satuan alat, daftar harga satuan 
bahan/material dan perhitungan koefisien.Untuk contoh 
perhitungan analisa harga satuan adalah pekerjaanpembesian. 
Perhitungan analisa harga satuan untuk pekerjaan lainnya dapat 
dilihat pada lampiran. 
 
4.3.3.1 Pekerjaan Pembesian 
a. Perhitungan Koefisien (kg) 
- Upah  
 
 
Tabel 4.4 AHS Pekerjaan Pembesian 
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4.3.4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
RAB dihitung dengan cara mengalikan volume total 
item perkerjaan dengan harga satuan pekerjaan. RAB untuk 
kedua metode secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
Pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 ditampilkan rekapitulasi RAB 
untuk kedua metode 
Tabel 4.5Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Metode 
Konstruksi Bottom-Up 
 
 
Tabel 4.6Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Metode 
Konstruksi Top-Down 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Analisa Waktu 
Untuk menghitung waktu pelaksanaan perlu diketahui 
produktivitas dari alat yang digunakan, produktivitas pekerja serta 
kebutuhan pekerja per item pekerjaan.  
4.4.1 Waktu PelaksanaanMetode Konstruksi  Bottom-Up 
4.4.1.1 Pekerjaan Diaphragma Wall 
1. Penggalian 
Pada pekerjaan ini digunakan alat berat clamshell. Dengan 
spesifikasi alat  
Type    : SCX300 
Manufactured   : Hitachi Sumitomo 
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Bucket capacity   : 0,8 m3 
Boom Lenght   : 10-19 m 
Travel speed   : 1,8 km/h 
Swing speed   :4 rpm  
A. Produktivitas 
Perhitungan produksi clamshell adalah sebagai berikut : 
Kapasitas bucket  (q1)  : 0,8 m3 
Faktor bucket (Fb)   : 0,8  
Kapasitas per siklus (q)   : q1 x K = 0,8 x 0,8  
Faktor efisiensi kerja (E)  : 0,75 
Cycle time    :48 detik 
Kapasitas prod/jam = Q  =  (𝑞𝑞𝑞𝑞  60 𝑞𝑞𝑥𝑥  𝑞𝑞  𝐹𝐹𝐹𝐹)
𝑊𝑊𝑊𝑊
 
    =  0,64 x 3600 x 0,75 x 0,83  
     48 
   = 30 m3  
B. Durasi 
Produktivitas alat gali clamshell (a)  =30 m3/jam 
Pemasangan panel stop dan water stop (b) = 2 jam 
Waktu kerja efektif  (c)   = 8 jam 
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Tabel 4.9Durasi Pekerjaan Galian Diaphragm Wall 
No 
Panel 
Volume per 
panel Durasi Durasi total Durasi total 
m3 jam jam hari 
(1) (3) (4)=(3)/(a) (5)=(4)+(b) (6)=(5)/(c) 
1 32 1.07 4.07 1 
2 32 1.07 3.20 1 
3 32 1.07 4.07 1 
4 32 1.07 1.07 1 
5 32 1.07 4.07 1 
6 32 1.07 1.07 1 
7 32 1.07 4.07 1 
8 32 1.07 1.07 1 
9 32 1.07 4.07 1 
10 32 1.07 1.07 1 
11 32 1.07 4.07 1 
12 32 1.07 1.07 1 
13 23.2 0.77 3.77 1 
Untuk durasi galian panel lainnya dapat dilihat pada lampiran. 
 
2. Pembesian 
A. Produktivitas pembesian (a) = 570 kg/grup/hari  
Direncanakan menggunakan grupdengan komposisi 1 grup 
1 mandor 
1 kepala tukang 
1 tukang besi 
2 pekerja 
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B. Durasi  
Tabel 4.10 Durasi Pekerjaan Galian Diaphragm Wall 
 
Untuk durasi pembesian panel lainnya dapat dilihat pada 
lampiran. 
 
3. Pengecoran 
A. Produktivitas 
 
Produktivitas pipa tremie= V x fa x 60
𝑇𝑇𝑊𝑊
 
                                          = 6 x 0,75 x 6018 = 15 m3/jam 
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B. Durasi  
Produktivitas alat cor(a)= 15 m3/jam 
Tabel 4.11 Durasi Pekerjaan Galian Diaphragm Wall 
No .Panel Volume per panel Durasi Durasi total 
m3 jam hari 
(1) (2) (3)=(2)/(a) (4)=(3)/8 jam 
1 32 3.2 1 
2 32 3.2 1 
3 32 3.2 1 
4 32 3.2 1 
5 32 3.2 1 
6 32 3.2 1 
7 32 3.2 1 
8 32 3.2 1 
9 32 3.2 1 
10 32 3.2 1 
11 32 3.2 1 
12 32 3.2 1 
13 23.2 2.32 1 
Untuk durasi pengeoran panel lainnya dapat dilihat pada 
lampiran. 
 
4.4.1.2. Pekerjaan Galian Tanah 
Pada pekerjaan ini digunakan alat berat excavator dan dump 
truck. Produktivitas yang paling menentukan adalah excavator. 
Spesifikasi excavator 
Type    : PC-200 
Manufactured   : Komatsu 
Bucket capacity  : 0,93 m3 
Boom Lenght   : 10-12 m 
Travel speed   : 5,5 km/h 
Swing speed   :12,4 rpm   
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A. Perhitungan produksi excavator 
Kapasitas bucket (q1)   : 0,93 m3 
Faktor bucket   : 0,8  
Kapasitas per siklus (q)  : q1 x K = 0,93 x 0,8  
Faktor efisiensi kerja (E)  : 0,75 
Cycle time     : 42 detik 
Kapasitas prod/jam = Q =  (𝑞𝑞𝑞𝑞  60 𝑞𝑞𝑥𝑥)
𝑊𝑊𝑊𝑊
 
    =  0,74 x 3600 x 0,75   
    42 
   = 47,82 ≈ 48 m3/jam      
   
B. Durasi  pekerjaan galian 
Jam kerja efektif per hari = 8 jam kerja/ hari 
1 bulan   = 25 hari  
Produksi per jam  = 48 m3/jam 
   = 384 m3/hari 
Galian basement Elv +0.00 s/d -6.00 
Volume galian = 4978,02m3 
n  = 1 unit 
maka durasi pekerjaan adalah : 
t1 = 
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑚𝑚3/𝑗𝑗𝐹𝐹𝑚𝑚 )𝑞𝑞𝑥𝑥  (𝑢𝑢𝑥𝑥𝑢𝑢𝑉𝑉 ) 
 
 = 
4978 ,0248 𝑚𝑚3/𝑗𝑗𝐹𝐹𝑚𝑚𝑞𝑞  1 = 103,71 jam ≈ 104 jam 
 
Galian basement Elv +0.00 s/d -4.50 
Volume galian = 3435,75 m3 
n  = 1 unit  
maka durasi pekerjaan adalah : 
t1 = 
𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑚𝑚3/𝑗𝑗𝐹𝐹𝑚𝑚 )𝑞𝑞  1 (𝑢𝑢𝑥𝑥𝑢𝑢𝑉𝑉 ) 
 
  = 
3435 ,7548 𝑚𝑚3/𝑗𝑗𝐹𝐹𝑚𝑚𝑞𝑞   1 = 71,58 jam ≈ 72 jam 
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Jadi total durasi pekerjaan galian yaitu 176 jam dengan durasi 
pekerja 8 jam/hari , maka durasi pekerjaan galian 22 hari. 
 
4.4.1.3. Pekerjaan PondasiBored Pile 
Produktivitas mesin bor    (a) = 15 m’/hari 
Produktivitas alat cor   (b) = 15 m3/hari 
Produktivitas pembesian  (c) = 570 kg/org/hari 
 Waktu kerja ekfektif    = 8 jam/hari 
 
Tabel 4.12 Durasi Pekerjaan Pondasi Metode Bottom-Up 
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4.4.1.4.  Pekerjaan Struktur Basement  
Untuk perhitungan durasi pekerjaan struktur basement sebagai 
contoh adalah lantai B1A. Untuk perhitungan durasi lantai yang 
lainnya dapat dilihat pada lampiran. 
1. Balok dan Pelat Lantai  
A. Beksiting 
Volume total bekisting pada balok dan pelat lantai adalah 
1039.7 m2. Untuk produktivitas tenaga kerja pada bekisting  balok 
dan pelat lantai didapat dari produktivitas lapangan (hasil 
wawancara dengan pelaksanaan proyek yaitu Bapak Ranggadani) 
untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.  
Produktivitas kerja 1 hari = Qt = 16 m2/org/hari 
Direncanakan menggunakan 3 grup dengan 1 grup terdiri dari : 
1 mandor 
1 kepala tukang 
1 tukang kayu  
2 pekerja terampil 
Durasi/grup  = 1039 ,716 𝑞𝑞  2  =  31 hari 
Maka lamanya penyelesaian dengan 3 grup = 11 hari 
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B. Pembesian 
Untuk menghitung waktu yang dibutuhkan dalam pembesian 
balok dan pelat lantai, maka yang perlu diketahui adalah: 
a. Kebutuhan besi dan pelat lantai B2A 
b. Produktivitas Tenaga Kerja 
Volume total pembesian balok dan pelat lantai adalah 31357,92 
kg.Sama halnya seperti bekisting produktivitas didapat dari 
lapangan hasil wawancara dari pelaksana proyek. 
Produktivitas kerja 1hari = Qt= 285 kg/org/hari 
Direncanakan menggunakan 4 grup dengan 1 grup terdiri dari : 
1 mandor 
1 kepala tukang 
1 tukang kayu  
4 pekerja terampil 
Durasi/ grup = 31357 ,92285  𝑞𝑞  6  = 28 hari  
Maka lamanya penyelesaian dengan 4 grup = 7 hari 
 
C. Pengecoran  
Pengecoran balok dan pelat lantai  menggunakan alat bantu 
yang berupa conrete bucket  dan  tower crane  
Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pengecoran 
balok dan pelat lantai B2A, maka yang perlu diketahui adalah 
sebagai berikut : 
Volume beton untuk pengecoran balok dan pelat lantai B1A = 
179.80 m3 
Kapasitas bucket = 1 m3 dengan volume beton maka diperlukan 
pengangkutan sebanyak = 180 kali dalam satu lantai 
Dari hasil perhitungan waktu siklus pengecoran menggunakan 
tower crane =13,27 menit 
Jadi total waktu pengecoran = 180 kali x 13,27 menit = 39,82 jam 
Jumlah hari = 39,828 𝑗𝑗𝐹𝐹𝑚𝑚  =  5 hari 
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengecoran balok dan pelat 
lantai  B1A = 5 hari 
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2.Kolom Basement  
A. Pembesian 
Dari hasil perhitungan didapat volume total besikolom lantai 
B2A adalah 3876.26 kg. 
Volume total pembesian balok dan pelat lantai adalah 3876,86 kg. 
Produktivitas kerja 1hari = Qt= 285 kg/org/hari 
Direncanakan menggunakan 1 grup dengan 1 grup terdiri dari : 
1 mandor 
1 kepala tukang 
1 tukang besi 
4 pekerja terampil 
Durasi/ grup = 3876 ,86285  𝑞𝑞  4  = 3 hari  
Maka lama penyelesaian  dengan 1grup = 3 hari 
 
B. Beksiting  
Volume total bekisting pada kolom adalah 112.19 m2 
Produktivitas kerja 1hari = Qt = 16 m2/org/hari 
Direncanakan menggunakan 2 grup dengan 1 grup terdiri dari : 
1 mandor 
1 kepala tukang 
1 tukang kayu  
2 pekerja terampil 
Durasi/grup  = 112 ,2916 𝑞𝑞  2  = 4 hari 
Lama penyelesaian untuk 2 grup = 2 hari  
 
C.Pengecoran  
Pengecoran balok dan pelat lantai  menggunakan alat bantu 
yang berupa conrete bucket  dan  tower crane  
Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pengecoran 
kolom lantai B2A, maka yang perlu diketahui adalah sebagai 
berikut : 
Volume beton untuk pengecoran balok dan pelat lantai B1A = 
17.10 m3 
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Kapasitas bucket = 1 m3 dengan volume beton maka diperlukan 
pengangkutan sebanyak = 18 kali dalam satu lantai 
Dari hasil perhitungan waktu siklus pengecoran menggunakan 
tower crane =12,99 menit 
Jadi total waktu pengecoran = 180 kali x 12,99 menit = 4,25 jam 
Jumlah hari = 4,258 𝑗𝑗𝐹𝐹𝑚𝑚  =  1 hari 
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengecoran kolom lantai  B1A 
= 1 hari 
 
4.4.2Waktu Pelaksanaan Metode Konstruksi Top-Down 
4.4.2.1Pekerjaan Diaphragm Wall 
Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan Diaphragm Wall 
pada metode top-down sama seperti waktu yang dibutuhkan pada 
metode bottom-up. Perhitungan durasi dapat dilihat pada sub bab 
4.7.1 
4.4.2.2Pekerjaan Galian Tanah 
Pada pekerjaan ini digunakan alat berat excavator, bulldozer 
dan dump truck. Produktivitas yang paling menentukan adalah 
excavator. 
Spesifikasi excavator 
Type    : PC-40 
Manufactured   : Komatsu 
Bucket capacity  : 0,16 m3 
Travel speed   : 4,6 km/h 
Swing speed   : 9 rpm   
A. Produktivitas 
Perhitungan produksi excavator adalah sebagai berikut : 
Kapasitas bucket (q1)    : 0,2 m3 
Faktor bucket    : 0,9 
Kapasitas per siklus (q)   : q1 x K = 0,2 x 0,9 = 0,18 
Faktor efisiensi kerja (E) : 0,83 
Cycle time      : 30 detik 
Kapasitas prod/jam = Q  =  (𝑞𝑞𝑞𝑞  60 𝑞𝑞𝑥𝑥)
𝑊𝑊𝑊𝑊
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    =  0,18 x 3600 x 0,83   
    30 
               = 18 m3/jam   
   
B. Durasi  pekerjaan galian 
Jam kerja efektif per hari  = 8 jam kerja/ hari 
1 bulan    = 25 hari  
Produksi per jam   = 18 m3/jam 
    = 144 m3/hari 
n     = 2 unit 
Tabel 4.13 Durasi Pekerjaan Galian Metode Top-Down 
 
Jadi total durasi pekerjaan galian yaitu 220 jam dengan durasi 
pekerja 8 jam/hari , maka durasi pekerjaan galian 29 hari 
 
4.4.2.3. Pekerjaan PondasiBored Pile 
Produktivitas mesin bor   (a) = 15 m’/hari 
Produktivitas alat cor     (b) = 15 m3/hari 
Produktivitas pembesian (c) =  570 kg/org/hari 
 Waktu kerja ekfektif   = 8 jam/hari 
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Tabel 4.14 Durasi Pekerjaan Pondasi Metode Top-Down 
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4.4.2.4 Pekerjaan Struktur Basement dan Struktur Atas 
Untuk perhitungan pekerjaan struktur basement dan pekerjaan 
struktur lantai atas pada metode konstruksi top-downkarena 
volume pekerjaan yang sama maka durasi pekerjaan pun sama. 
Oleh karena itu durasi pekerjaan tidak dihitung kembali. 
Perhitungan durasi dapat dilihat pada Tabel perhitungan durasi 
yang terdapat pada lampiran. 
 
4.5 Penjadwalan 
Setelah durasi masing-masing jenis pekerjaan diketahui untuk 
metode konstruksi bottom-up ataupun top-down maka dilanjutkan 
dengan membuat jadwal proyek. Jadwal proyek dibuat dengan 
menggunakan Microsoft Project 2010 dengan metode Bar Chart.  
Jadwal proyek ini dibuat untuk mengetahui kapan pekerjaan 
dimulai dan kapan aktivitas pekerjaan selesai dan juga untuk 
mengetahui total waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek Gedung Parkir Apartemen Skyland City 
Education Park dengan kedua metode. Penjadwalan untuk 
masing-masing metode dapat dilihat pada lampiran. 
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4.6Analisa Perbandingan  
1. Biaya Pelaksanaan  
Biaya metode bottom-up lebih murah dibandingkan dengan 
metode top-down, selisih biaya pelaksanaan pembangunan 
gedung parkir sebesar Rp. 1.961.351.909,00, hal ini 
disebabkan karena pada metode top-downterdapat 
penambahan material berupa king post, perubahan dimensi 
pelat dan kolom yang menyebabkan biaya material dan upah 
meningkat. 
 
2. Waktu Pelaksanaan 
Dari hasil penjadwalan antara metode bottom-up dengan 
metode top-down didapatkan selisih waktu pelaksanaan 53 
hari, hal dikarenakan pada metode top-down pekerjaan 
struktur basement bersamaan dengan struktut atas. 
. 
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BAB V 
PENUTUP  
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisa dua metode yaitu bottom-up dengan top-
down didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Metode konstruksi top-down membutuhkan ketelitian dan 
kompetensi khusus dalam pelakasanaan diperlukan 
pendetailan dalam setiap tahapan pelaksanannya. 
2. Metode top-down dapat mereduksi waktu pelaksaanaan hingga 
20%, karena pelaksanaan struktur basement bersamaan dengan 
struktur atas. 
3. Biaya pelaksanaan metode top-down lebih mahal 
dibandingkan dengan metode bottom-up karena pada metode 
top down terdapat penambahan material yaitu king post, 
perubahan dimensi pelat dan kolom yang menyebabkan biaya 
material dan upah meningkat. 
4. Metode bottom-up membutuhkan waktu pelaksanaan selama 
313 hari dengan biaya sebesar Rp 20.146.074.654,00 dan 
metode top-down membutuhkan waktu pelaksanaan selama 
hari 260 dengan biaya sebesar Rp. 21.342.390.563,00 
 
5.2 Saran 
1. Pelaksanaan metode top-down sangat dimungkinkan untuk 
dilaksanakan, namun membutuhkan ketelitian dan keahlian 
dalam proses pelaksanaan. 
2. Perlunya pengembangan teknologi dan riset tentang top-down 
serta memasyarakatkan penggunaan metode top-down pada jasa 
konstruksi di Indonesia. 
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ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish
1 Gedung Parkir 313 days Sat 13/12/14 Wed 21/10/15
2 Pekerjaan Diaphragma Wall 46 days Sat 13/12/14 Tue 27/01/15
3 Pekerjaan Pondasi 54 days Wed 28/01/15Sun 22/03/15
4 Galian Tahap 1 13 days Mon 23/03/15Sat 04/04/15
5 elv 0.00 s/d 6.00 13 days Mon 23/03/15Sat 04/04/15
6 elv 0.00 s/d 4.50 9 days Mon 23/03/15Tue 31/03/15
7 pile cap 14 days Sun 05/04/15 Sat 18/04/15
8 Lantai Kerja 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15
9 Bekisting 5 days Mon 06/04/15Fri 10/04/15
10 Pembesian 8 days Mon 06/04/15Mon 13/04/15
11 Pengecoran 5 days Tue 14/04/15 Sat 18/04/15
12 sloof 20 days Sun 05/04/15 Fri 24/04/15
13 Lantai Kerja 1 day Sun 05/04/15 Sun 05/04/15
14 Bekisting 7 days Mon 06/04/15Sun 12/04/15
15 Pembesian 6 days Tue 14/04/15 Sun 19/04/15
16 Pengecoran 5 days Mon 20/04/15Fri 24/04/15
17 Lantai B2A 15 days Sat 25/04/15 Sat 09/05/15
18 Pekerjaan Pelat Lantai 15 days Sat 25/04/15 Sat 09/05/15
19 Lantai Kerja 3 days Sat 25/04/15 Mon 27/04/15
20 Pembesian 7 days Tue 28/04/15 Mon 04/05/15
21 Pengecoran 5 days Tue 05/05/15 Sat 09/05/15
22 Kolom 5 days Tue 05/05/15 Sat 09/05/15
23 Pembesian 3 days Tue 05/05/15 Thu 07/05/15
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ID Task 
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Task Name Duration Start Finish
24 Bekisting 2 days Thu 07/05/15 Fri 08/05/15
25 Pengecoran 1 day Sat 09/05/15 Sat 09/05/15
26 Lantai B2B 22 days Wed 01/04/15Wed 22/04/15
27 Pekerjaan Pelat Lantai 21 days Wed 01/04/15Tue 21/04/15
28 Lantai Kerja 2 days Wed 01/04/15Thu 02/04/15
29 Pembesian 5 days Mon 13/04/15Fri 17/04/15
30 Pengecoran 4 days Sat 18/04/15 Tue 21/04/15
31 Kolom 5 days Sat 18/04/15 Wed 22/04/15
32 Pembesian 3 days Sat 18/04/15 Mon 20/04/15
33 Bekisting 2 days Mon 20/04/15Tue 21/04/15
34 Pengecoran 1 day Wed 22/04/15Wed 22/04/15
35 Lantai B1A 17 days Sun 10/05/15 Tue 26/05/15
36 Balok dan Pelat Lantai 15 days Sun 10/05/15 Sun 24/05/15
37 Bekisting 8 days Sun 10/05/15 Sun 17/05/15
38 Pembesian 7 days Fri 15/05/15 Thu 21/05/15
39 Pengecoran 3 days Fri 22/05/15 Sun 24/05/15
40 Kolom 5 days Fri 22/05/15 Tue 26/05/15
41 Pembesian 3 days Fri 22/05/15 Sun 24/05/15
42 Bekisting 2 days Sun 24/05/15 Mon 25/05/15
43 Pengecoran 1 day Tue 26/05/15 Tue 26/05/15
44 Lantai B1B 18 days Thu 23/04/15 Sun 10/05/15
45 Balok dan Pelat Lantai 17 days Thu 23/04/15 Sat 09/05/15
46 Bekisting 9 days Thu 23/04/15 Fri 01/05/15
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ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish
47 Pembesian 6 days Thu 30/04/15 Tue 05/05/15
48 Pengecoran 4 days Wed 06/05/15Sat 09/05/15
49 Kolom 5 days Wed 06/05/15Sun 10/05/15
50 Pembesian 3 days Wed 06/05/15Fri 08/05/15
51 Bekisting 2 days Fri 08/05/15 Sat 09/05/15
52 Pengecoran 1 day Sun 10/05/15 Sun 10/05/15
53 Lantai P1A 23 days Wed 27/05/15Thu 18/06/15
54 Balok dan Pelat Lantai 19 days Wed 27/05/15Sun 14/06/15
55 Bekisting 10 days Wed 27/05/15Fri 05/06/15
56 Pembesian 7 days Wed 03/06/15Tue 09/06/15
57 Pengecoran 5 days Wed 10/06/15Sun 14/06/15
58 Kolom 6 days Sat 13/06/15 Thu 18/06/15
59 Pembesian 3 days Sat 13/06/15 Mon 15/06/15
60 Bekisting 2 days Tue 16/06/15 Wed 17/06/15
61 Pengecoran 1 day Thu 18/06/15 Thu 18/06/15
62 Lantai P1B 22 days Mon 11/05/15Mon 01/06/15
63 Balok dan Pelat Lantai 17 days Mon 11/05/15Wed 27/05/15
64 Bekisting 9 days Mon 11/05/15Tue 19/05/15
65 Pembesian 6 days Mon 18/05/15Sat 23/05/15
66 Pengecoran 4 days Sun 24/05/15 Wed 27/05/15
67 Kolom 6 days Wed 27/05/15Mon 01/06/15
68 Pembesian 3 days Wed 27/05/15Fri 29/05/15
69 Bekisting 2 days Sat 30/05/15 Sun 31/05/15
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70 Pengecoran 1 day Mon 01/06/15Mon 01/06/15
71 Lantai P2A 40 days Tue 02/06/15 Sat 11/07/15
72 Balok dan Pelat Lantai 19 days Fri 19/06/15 Tue 07/07/15
73 Bekisting 10 days Fri 19/06/15 Sun 28/06/15
74 Pembesian 7 days Fri 26/06/15 Thu 02/07/15
75 Pengecoran 5 days Fri 03/07/15 Tue 07/07/15
76 Kolom 6 days Mon 06/07/15Sat 11/07/15
77 Pembesian 3 days Mon 06/07/15Wed 08/07/15
78 Bekisting 2 days Thu 09/07/15 Fri 10/07/15
79 Pengecoran 1 day Sat 11/07/15 Sat 11/07/15
80 Lantai P2B 23 days Tue 02/06/15 Wed 24/06/15
81 Balok dan Pelat Lantai 17 days Tue 02/06/15 Thu 18/06/15
82 Bekisting 9 days Tue 02/06/15 Wed 10/06/15
83 Pembesian 6 days Tue 09/06/15 Sun 14/06/15
84 Pengecoran 4 days Mon 15/06/15Thu 18/06/15
85 Kolom 6 days Fri 19/06/15 Wed 24/06/15
86 Pembesian 3 days Fri 19/06/15 Sun 21/06/15
87 Bekisting 2 days Mon 22/06/15Tue 23/06/15
88 Pengecoran 1 day Wed 24/06/15Wed 24/06/15
89 Lantai P3A 23 days Sun 12/07/15 Mon 03/08/15
90 Balok dan Pelat Lantai 19 days Sun 12/07/15 Thu 30/07/15
91 Bekisting 10 days Sun 12/07/15 Tue 21/07/15
92 Pembesian 7 days Sun 19/07/15 Sat 25/07/15
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93 Pengecoran 5 days Sun 26/07/15 Thu 30/07/15
94 Kolom 6 days Wed 29/07/15Mon 03/08/15
95 Pembesian 3 days Wed 29/07/15Fri 31/07/15
96 Bekisting 2 days Sat 01/08/15 Sun 02/08/15
97 Pengecoran 1 day Mon 03/08/15Mon 03/08/15
98 Lantai P3B 23 days Thu 25/06/15 Fri 17/07/15
99 Balok dan Pelat Lantai 17 days Thu 25/06/15 Sat 11/07/15
100 Bekisting 9 days Thu 25/06/15 Fri 03/07/15
101 Pembesian 6 days Thu 02/07/15 Tue 07/07/15
102 Pengecoran 4 days Wed 08/07/15Sat 11/07/15
103 Kolom 6 days Sun 12/07/15 Fri 17/07/15
104 Pembesian 3 days Sun 12/07/15 Tue 14/07/15
105 Bekisting 2 days Wed 15/07/15Thu 16/07/15
106 Pengecoran 1 day Fri 17/07/15 Fri 17/07/15
107 Lantai P4A 23 days Tue 04/08/15 Wed 26/08/15
108 Balok dan Pelat Lantai 19 days Tue 04/08/15 Sat 22/08/15
109 Bekisting 10 days Tue 04/08/15 Thu 13/08/15
110 Pembesian 7 days Tue 11/08/15 Mon 17/08/15
111 Pengecoran 5 days Tue 18/08/15 Sat 22/08/15
112 Kolom 6 days Fri 21/08/15 Wed 26/08/15
113 Pembesian 3 days Fri 21/08/15 Sun 23/08/15
114 Bekisting 2 days Mon 24/08/15Tue 25/08/15
115 Pengecoran 1 day Wed 26/08/15Wed 26/08/15
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116 Lantai P4B 23 days Sat 18/07/15 Sun 09/08/15
117 Balok dan Pelat Lantai 17 days Sat 18/07/15 Mon 03/08/15
118 Bekisting 9 days Sat 18/07/15 Sun 26/07/15
119 Pembesian 6 days Sat 25/07/15 Thu 30/07/15
120 Pengecoran 4 days Fri 31/07/15 Mon 03/08/15
121 Kolom 6 days Tue 04/08/15 Sun 09/08/15
122 Pembesian 3 days Tue 04/08/15 Thu 06/08/15
123 Bekisting 2 days Fri 07/08/15 Sat 08/08/15
124 Pengecoran 1 day Sun 09/08/15 Sun 09/08/15
125 Lantai P5A 23 days Thu 27/08/15 Fri 18/09/15
126  Balok dan Pelat Lantai 19 days Thu 27/08/15 Mon 14/09/15
127 Bekisting 10 days Thu 27/08/15 Sat 05/09/15
128 Pembesian 7 days Thu 03/09/15 Wed 09/09/15
129 Pengecoran 5 days Thu 10/09/15 Mon 14/09/15
130 Kolom 6 days Sun 13/09/15 Fri 18/09/15
131 Pembesian 3 days Sun 13/09/15 Tue 15/09/15
132 Bekisting 2 days Wed 16/09/15Thu 17/09/15
133 Pengecoran 1 day Fri 18/09/15 Fri 18/09/15
134 Lantai P5B 23 days Mon 10/08/15Tue 01/09/15
135 Balok dan Pelat Lantai 17 days Mon 10/08/15Wed 26/08/15
136 Bekisting 9 days Mon 10/08/15Tue 18/08/15
137 Pembesian 6 days Mon 17/08/15Sat 22/08/15
138 Pengecoran 4 days Sun 23/08/15 Wed 26/08/15
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139 Kolom 6 days Thu 27/08/15 Tue 01/09/15
140 Pembesian 3 days Thu 27/08/15 Sat 29/08/15
141 Bekisting 2 days Sun 30/08/15 Mon 31/08/15
142 Pengecoran 1 day Tue 01/09/15 Tue 01/09/15
143 Lantai P6A 23 days Sat 19/09/15 Sun 11/10/15
144 Balok dan Pelat Lantai 19 days Sat 19/09/15 Wed 07/10/15
145 Bekisting 10 days Sat 19/09/15 Mon 28/09/15
146 Pembesian 7 days Sat 26/09/15 Fri 02/10/15
147 Pengecoran 5 days Sat 03/10/15 Wed 07/10/15
148 Kolom 6 days Tue 06/10/15 Sun 11/10/15
149 Pembesian 3 days Tue 06/10/15 Thu 08/10/15
150 Bekisting 2 days Fri 09/10/15 Sat 10/10/15
151 Pengecoran 1 day Sun 11/10/15 Sun 11/10/15
152 Atap 10 days Mon 12/10/15Wed 21/10/15
153 Balok dan Pelat Lantai 10 days Mon 12/10/15Wed 21/10/15
154 Bekisting 5 days Mon 12/10/15Fri 16/10/15
155 Pembesian 3 days Sat 17/10/15 Mon 19/10/15
156 Pengecoran 2 days Tue 20/10/15 Wed 21/10/15
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